

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE



Projet d'Urgence de
 Production
 Alimentaire
 dans 11 Provinces



AFRICAN DEVELOPMENT
 BANK GROUP
 GROUPE DE LA BANQUE
 AFRICAINE DE
 DEVELOPPEMENT

Kirshasa, le 19 JAN 2024

Le Coordonnateur

N/Réf. 007/MINAGRI/SG/UGP/PUFPA/RPM/CM/2024

NUMÉRO DU PROJET: P-CD-AA0-0_9
 PRET FAD : 5900150003402

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : CATEGORIE TRAVAUX (Période : 2023-2025)

Intitulés des marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévision et Réalisation des activités	Phase 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES			Phase 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Coût estimatif en Dollars Américains	Code Budgétaire	Mode de passation des Marchés		Elaboration du DAO	Avis de Non Objection	Publication de l'AAO	Date limite de dépôt des offres	L'valuation des offres	Avis de Non Objection	Publication d'Attribution	Mise au point du Contrat	Avis de Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat (\$)	Notification	Entrée en vigueur
1. Travaux de réhabilitation des infrastructures de conditionnement et stockage en faveur de l'INERA		BAD	AON	29/02/24	-	04/03/24	04/04/24	15/04/24	-	25/04/24	29/04/24	-	09/05/24		13/05/24	05/06/24	
				Réalisation													

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le: 29 JAN 2024
 Signature

