

APPROUVÉ PAR LA  
**P.S.C.M.P**  
 Le: 11.5.2024  
 Signature: [Signature]

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE I: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE II: EVALUATION DES OFFRES				PHASE III: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Not Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Pa.Évaluation attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
						Prévisions	Réalisations															
1	Location Véhicule pour le DG et DGA de PARMIP		FP/ARMP	3	CF/DC			19/07/2024	6	7	22/07/2024	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								19/07/2024	NA	22/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	10	NA	12/08/2024	19/08/2024	NA	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	07/09/2024	

**Légende**  
 FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics  
 CF/DC: Consultation des Fournisseurs Demandé de Cotations  
 NA: Non Applicable

Me Claude KAYEMBE MBAYI

Directeur Général

□

□