

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE



Projet d'Urgence de
 Production
 Alimentaire
 dans 11 Provinces



AFRICAN DEVELOPMENT
 BANK GROUP
 GROUPE DE LA BANQUE
 AFRICAINE DE
 DEVELOPPEMENT



Kinshasa, le 19 JAN 2024

Le Coordonnateur

N/Ref. **007/MINAGRI/SG/UGP/PURPA/RPMC/2024**

NUMÉRO DU PROJET: P-CD-AA0-019
 PRET FAD : 5900150003402

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : CATEGORIE BIENS (Période : 2023-2025)

Intitulés des marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévision et Réalisation des activités	Phase 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES			Phase 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Coût estimatif en Dollars Américains (\$)	Code Budgétaire	Mode de passation des Marchés		Elaboration du DAO	Avis de Non Objection	Publication de l'AO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Avis de Non Objection	Publication d'Attribution	Mise au point du Contrat	Avis de Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat (\$)	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exécution et/ou de livraison
1. Acquisition des moyens roulants lot 1 : pick-up ; lot 2 : motos, lot 3 : vélos et lot 4 : tricycles	340 992	BAD	AON	Prévision 05/02/24	20/02/24	23/02/24	25/03/24	09/04/24	24/04/24	29/04/24	02/05/24	16/05/24	27/05/24	30/05/24	19/06/24			
				Réalisation														

MARCHÉ DES FOURNITURES

Page 1 | 2

	336 996	BAD	AON	Prévision	05/02/24	20/02/24	23/02/24	25/03/24	09/04/24	24/04/24	29/04/24	02/05/24	16/05/24	27/05/24		
. Acquisition des matériels informatiques en faveur de l'INERA et ENASEM				Réalisation												
				Prévision												
. Acquisition de cinq (5) groupes électrogènes de vingt (20) KVA en faveur de l'INERA	74 592	BAD	AON	Prévision	31/08/23	-	04/09/23	04/10/23	19/10/23	-	24/10/23	27/10/23	13/11/23	23/11/23	26/11/23	15/01/24
				Réalisation	01/12/23	-	01/12/23	05/01/24	20/01/24	-	-	-	-	-	-	-
. Acquisition des kits pour vulgarisateurs, bottes, salopettes, imperméable) en faveur du INV	25 308	BAD	CF	Prévision	-	-	01/01/24	15/01/24	-	-	20/01/24	23/01/24	-	02/02/24	05/02/24	26/02/24
				Réalisation												
. Acquisition des matériels aratoires (pioche, roue, binette, pelle, etc.) en faveur de l'INERA	49 284	BAD	CF	Prévision	-	-	15/08/23	31/08/23	-	-	01/09/23	04/09/23	-	14/09/23	18/09/23	09/10/23
				Réalisation	-	-	29/11/23	15/12/23	-	-	05/01/24	09/01/24	-	-	19/01/24	-
. Acquisition des équipements et matériels Lot 1 : Mobiliers de bureau et Lot 2 : Matériels informatiques	27 972	BAD	CF	Prévision	-	-	05/02/24	20/02/24	-	-	26/02/24	29/02/24	-	11/03/24	14/03/24	03/04/24
				Réalisation												

(S) USD = 2 600 CDF (BCC du 19 Janvier 2024)

Fait à Kinshasa, le 19 JAN 2024

REPUBLICAINE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE
 SECRETARIAT GENERAL
 Arthur MAMPUYA LUVUANGU