

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1

1. MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

| IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Acquisition des véhicules terrestres : | | | | | Prévisions | 27/03/2023 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 15/05/2023 |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lot1 pour le Secrétariat Général aux ITP ; ✓ Lot2 de fonctions au profit des secrétaires généraux (aux ITP et à la Reconstruction), des membres du cabinet et experts du Ministère des ITP. ✓ Lot3 pour le CFAV/ITP, ✓ Lot4 pour le Secrétariat Général à la Reconstruction ✓ Lot5 d'escorte en faveur du Premier Président de la Cour de Cassation | 8 421 500 000,00 | 2304430420200000724529000000 | 01 | AOI | Réalisations | | | | |
| | | Fonds propres | | | | | | | |
| | 665 000 000,00 | 2304430420200000724529000000 | | | | | | | |
| | 455 000 000,00 | 2304430420200000724511000000 | | | | | | | |
| | 4.950.000.000,00 | 2301110202000007245210000000 | | | | | | | |
| Acquisition des équipements photographiques, industriels et de terrains pour l'installation d'un laboratoire de génie civil au profit des services centraux des ITP | 2 240 000 000,00 | 230443042020000072451900000000 | 02 | AOI | Prévisions | 27/03/2023 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 15/05/2023 |
| | | | | | Réalisations | | | | |
| Acquisition d'équipements informatiques | | | | | Prévisions | 27/03/2023 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 15/05/2023 |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lot1 (Kit complet des ordinateurs fixes) au profit de la Direction des Bâtiments Civils ✓ Lot2(Kit complet des ordinateurs fixes) au profit de la Direction de l'Inspection ✓ Lot3 au profit de la Direction d'Etudes et Planification ✓ Lot4 au profit du CFAV/ITP ✓ Lot5(des tablettes) au profit du Cabinet de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre des ITP et Experts du Ministère. | 43 000 000,00 | 230443042020000072412900000000 | | | Réalisations | | | | |
| | 30 000 000,00 | 23044304202050000072412100000000 | | | | | | | |
| | 99 500 000,00 | 23044304202020000072412900000000 | 03 | AOI | | | | | |
| | 120 000 000,00 | 23044304202020000072412900000000 | | | | | | | |
| | 98 500 000,00 | Fonds propres | | | | | | | |

Signature

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **02.04.2023**
 Signature : 

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|----|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ✓ Lot6 (Kit complet des ordinateurs fixes) au profit du Secrétariat Général à la Reconstruction | 98 000 000,00 | 2304430332000000724121000000 | 04 | AOI | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| ✓ Lot7(ordinateurs portables) au profit du Secrétariat Général à la Reconstruction | 98 000 000,00 | 2304430332000000724121000000 | 05 | AOI | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 04 Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction des ponts et chaussées | 1 044 400 000,00 | 2304430422060000724819000000 | 06 | AON | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 05 Acquisition des logiciels spécialisés et équipements spécifiques au profit de la DANTIC | 1 110 000 000,00 | 2304430422610000724129000000 | 07 | AON | Prévisions Réalisations | 11/04/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 06 Acquisition d'équipement d'implantation du réseau LAN et liaison data au ministère des ITP | 518 240 000,00 | 2304430422610000724819000000 | 08 | AON | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 07 Acquisition d'équipements et des matériels divers pour la DANTIC | 200 000 000,00 | 2304430422610000724819000000 | 09 | AON | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 08 Acquisition des équipements industriels et électriques au profit de la Direction de Services des Transports Administratifs | 894 600 000,00 | 2304430422040000724421000000 | 10 | AON | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 09 Acquisition d'équipements pour le raccordement au réseau fibre optique du nouveau bâtiment administratif Paul PANDA | 942 000 000,00 | 2304430422610000724819000000 | 11 | DC | Prévisions Réalisations | 11/04/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 10 Acquisition d'équipements pour la numérisation des services des Infrastructures et des travaux publics | 310 000 000,00 | 2304430422610000724819000000 | 12 | DC | Prévisions Réalisations | 11/04/2023 11/04/2023 | 14/04/2023 15/05/2023 |
| 11 Acquisition des mobiliers et équipements de bureau au profit du Secrétaire Général à la Reconstruction | 99 500 000,00 | 2304430422030000724119000000 | 13 | DC | Prévisions Réalisations | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Acquisition d'équipements sportifs au profit des Services Généraux /ITP | 53 000 000,00 | 2304430422010000724521000000 | | | Prévisions Réalisations | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Acquisition d'équipements de communication, photographique, filmographique au profit du Secrétariat Général aux ITP | 27 925 000,00 | 23044304220000007246619000000 | | | Prévisions Réalisations | N/A N/A | N/A N/A |
| COUT TOTAL | | 23 72 01 65 000,00 FC | | | | | |



D.G.C.M.A.T.
 Le: 22 Mars 2023
 Signature:

| PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES | | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluations des offres | Non Objection sur Rap. D'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |
| N/A | N/A | 20/04/2023 | 25/04/2023 | N/A | 05/05/2023 | | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 20/04/2023 | 25/04/2023 | N/A | 05/05/2023 | | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 20/04/2023 | 25/04/2023 | N/A | 05/05/2023 | | N/A | N/A | |

Le: 22 MARS 2023

Signature: *[Signature]*

3. MARCHES DE SERVICE SANS PREQUALIFICATION

| IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Numéro | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| 1 | Recrutement d'un prestataire pour le service d'évacuation des ordures et déchets des Bâtiments Administratifs de l'Etat à Kinshasa/Gombe | 201 760 000,00 | Fonds propres | 33 | AON | Prévisions Réalisations | 27/03/2023 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 15/05/2023 |
| | COUIT TOTAL | 201 760 000,00 FC | | | | | | | | |

| PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluations des offres | Non Objection sur Rap. D'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30/05/2023 | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | | 20/07/2023 | 09/08/2023 | |

Fait à Kinshasa le 20/03/2023
P.O KIBUNDILA ANAZA ROSINE

