



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CTCPM

Période du 1^{er} janvier au 31 Décembre

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ, Exercice 2024
Marché de fournitures

IDENTIFICATION				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif en dollars	Code budget	Mode de passation	Prév. Et réalisés	Elabo DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. Des offres	ANO	Publ Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Mon tant du contrat	Notifica tion	Entrée En Vigueur	Date d'exé Et / o/ de livrai:
Acquisition de mobiliers des bureaux, équipements et consommables informatique et divers pour le bâtiment administratif de la CTCPM en réhabilitation	1.900.000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Fonds propres	A.O.I.	Préavis	12/8/24	27/8/24	30/8/24	30/9/24	15/10/24	30/10/24	04/11/24	09/11/24	25/11/24	05/12/24	-	09/12/24	30/12/24	-
				Réalis														

BANKWA MATAMBA CHANGÉ
Le 21/08/2024
C. G. M. P. C. T. C. P. M.

Fait à Kinshasa, le / / 2024...

Le Coordonnateur
Prof Raphael MATAMBA JIBIKILA