



Le Directeur General

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Exercice Budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADDITIF N° 11 /TAC/CGPMP/2024  
 MARCHES DE FOURNITURES

| Numéro     | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                      |                      |                    |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |               |                  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                        |                   |                       | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                  |                         |                     |                    |                |                   |
|------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            | Intitulé du Marché  | Montant budget en FC | Source de financem | N° Appel d'Offres     |                            | Mode de passatio                    | Elabor ation du | Non Objeci on | Public ation AAO | Date limite dépôt              | Evaluaté on des offres | Non Objecio n sur | Publica tion attribut | Misc au point                                 | Non Objeci on du | Approbaté on du Contrat | Montan t du Contrat | Date notificatio n | Date entrée en | Date de Livraison |
| 1          | Acquisition des véhicules minibus en faveur de Trans-Academia | 2 900 000 000        | Fonds propres      | AO1 /CGPMP-SP/DG/2024 | AO1 Réalisatio ns          | 26/8                                | 10/9            | 13/9          | 14/10            | 29/10                          | 13/11                  | 16/11             | 21/11                 | 6/12  | 16/12            |                         | 19/12               | 8/1                |                |                   |
| Coût Total |   | 2 900 000 000        |                    |                       |                            |                                     |                 |               |                  |                                |                        |                   |                       |   |                  |                         |                     |                    |                |                   |

Fait à Kinshasa, le 22 Août 2024

George ONGELO DANGA WA MUMBU

NTEBA IKUBANDA JUNIOR

SIP. TRANSPORTS - ACADEMIQUE

CGPMP

*[Signature]*

0000 97200 3827



VC