

République Démocratique du Congo
Ministère de l'Energie et Ressources
Hydrauliques

PLAN DE PASSATION N°02/EHR/SP/CGPMP/2015 DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Etabli le 25 février 2015

IDENTIFICATION DU PROJET/MISSION			PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES																																	EXECUTION DU MARCHÉ																	
N°	Intitulé du Projet	Coût estimatif (millions)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTANT			EVALUATION DES MANIFESTATIONS D'INTERET ET LISTE RESTREINTE						EVALUATION DES PROPOSITIONS																			Notification	Début d'exécution	Fin																			
				Mode de passation	Préparation de l'AMI	Publication Avis à manifestation d'intérêt	Ouverture des expressions des Manifestations d'intérêt	Rapport d'Evaluation des Manifestations d'intérêt et liste restreinte	Avis de Non Objection	Envoi de Demande de Proposition à la DGCM	Avis de Non Objection de la DP	Envoi de Demande de Proposition aux soumissionnaires	Ouverture des propositions techniques	Rapport d'évaluation des propositions techniques	Avis de Non Objection	Ouverture des propositions financières	Rapport d'évaluation des propositions financières et attribution	Avis de Non Objection	Négociation du marché	Avis de Non Objection du PV et du contrat	Approbation du Marché																																
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
C PRESTATIONS INTELLECTUELLES																																																					
C1	Elaboration de Politiques et stratégies énergétiques	160 165 000 Fc	50/15047 0050003 7810892 0200000	AON SFQTC	12/3		13/3		12/4		27/4		12/5		14/5		29/5		1/5		1/7		16/7		31/7		5/8		20/8		4/9		12/9		27/9		7/10		9/10		22/10												
C2	Etude d'électrification de 147 chefs-lieux par le système photovoltaïque	719 002 000 Fc	50/15047 0050003 7810892 0900000	AOI SFQTC		16/4		16/4		16/5		15/6		12/7		14/8		23/8		9/9		10/10		25/10		28/11		5/12		5/3		17/3		22/3		4/7		13/4		15/4		28/4											
C3	Etude de construction de la centrale hydroélectrique de Munkwa sur la rivière Webele	2144820 00 Fc	50/15047 0050003 7810892 0800000	AON SFQTC	12/3		13/3		12/4		27/4		12/5		14/5		29/5		1/5		1/7		16/7		31/7		5/8		20/8		4/9		12/9		27/9		7/10		9/10		22/10												
C4	Etude de construction de la centrale hydroélectrique au site Yaki-Ngolo/yuki ONATRA	184 382 000 Fc	50/15047 0050003 7810892 0700000	AON SFQTC	12/3		13/3		12/4		27/4		12/5		14/5		29/5		1/5		1/7		16/7		31/7		5/8		20/8		4/9		12/9		27/9		7/10		9/10		22/10												

C5	Etude de construction de la centrale hydroélectrique de 300 kw au site de la rivière Babangu	666 281 000 Fc	50/15047 0050003 8140892 0160000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C6	Etude de construction de la microcentrale hydroélectrique de 300 kw à la rivière SAWULAFATEN	666 281 000 Fc	50/15047 0050003 8140892 0200000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C7	Implantation de 3 centres pilotes d'expérimentation en énergie renouvelable (Equateur, K. Occ et N-K)	1 014 910 000 Fc	50/15047 0050003 8190892 1819000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C8	Etude de construction de la centrale hydroélectrique de Tega pour alimentation de la cité Dialacig/Prov. Oriental	1 014 617 000 Fc	50/15047 0050003 8140892 1305000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C9	Etude de construction de la centrale hydroélectrique du site BAGURAJI, DJWI	368 763 000 Fc	50/15043 5050003 7810892 1508000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C10	Etude de construction de la centrale hydroélectrique de NUNDU à FIRU/Sud-Kivu	485 214 000 Fc	50/15043 5050003 7810892 1608000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C11	Etude de construction de la centrale hydroélectrique du site Porte d'Enfer/Katanga	297 538 000 Fc	50/15043 5050003 7810892 2200000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11
C12	Etude de construction de la centrale hydroélectrique de Lowa, Tshikapa, Ndingi-Nianga	808 690 000 Fc	50/15043 5050003 7810892 2300000	AOI SFQTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	29/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	26/10	5/11	7/11	20/11

9

C13	Hydraulique et électrification du Monde Rural	1 293 783 000 Fc	50/15047 0050601 8190892 0119000	AOI SFGTC	12/3	13/3	27/4	12/5	27/5	28/5	13/6	15/6	30/7	14/8	29/8	3/9	18/9	3/10	12/10	25/10	5/11	7/11	20/11		
C14	Etudes sur l'électrification par pico-centrales hydroélectrique de 200 Kwa (60 villages)	321 616 000 Fc	50/14047 0050601 7810292 0019000	AOI SFGTC		20/5	21/4	24/6	9/7	25/9	27/9	16/10	18/12	12/2	14/3	5/7	15/7	30/7	13/4	21/4	6/5	16/5	19/5	1/6	
C15	Hydraulique et Electrification du Monde Rural/Études de faisabilité du projet sur la fourniture des services énergétiques et services de la modernité à 100 villages pilotes.	1 293 783 000 Fc	50/1504 700506 018190 892011 9000	AOI SFGTC		20/5	21/4	24/6	9/7	25/9	29/9	26/11	16/12	12/2	14/3	5/7	15/7	30/7	13/4	21/4	6/5	16/5	19/5	1/6	
C16	Financement, réhabilitation et extension de la centrale hydroélectrique de Bendera et réseaux associés (Province du Katanga)			PPP DSP SFGTC		13/4	13/4	13/5	7/6	11/7	28/11	13/12	5/3	19/3	13/4	26/5	29/5	12/6	26/7	14/6	26/7	13/4	15/4	28/4	
C17	Recrutement d'un cabinet d'avocat pour la relecture critique et l'analyse des documents consécutifs à l'élaboration du projet de loi Inga	100 000 000 Fc	Fonds du projet Inga 3	AON SFGTC	12/3	13/3	12/4	27/4	12/5	14/5	29/5	1/6	1/7	16/7	31/7	5/8	20/8	4/9	12/9	27/9	7/10	9/10	22/10		
C18	Recrutement d'un ingénieur I.T. pour la gestion de réseau informatique pour la CGI3	3 000 000 Fc	Fonds du projet Inga 3	CV	12/3	13/3	12/4	27/4	12/5	14/5	29/5	1/6	1/7	16/7	31/7	5/8	20/8	4/9	12/9	27/9	7/10	9/10	22/10		



Fait à Kinshasa, le 25 FEB 2015

Joseph MABOYA NZALINGO
Secrétaire Permanent

[Handwritten signature]