

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2015

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation totale des bâtiments abritant le Secrétariat Général à la Primature	179.736.000,00	Intervention du Gouvernement	01110110038210292030	AON	Prévisions	4/05/2015	19/05/2015	22/05/2015	22/06/2015	6/07/2015	21/07/2015	27/07/2015	30/07/2015	15/08/2015	25/08/2015	29/08/2015	19/09/2015	XX
						Réalisations													
2						Prévisions													
						Réalisations													
3						Prévisions													
						Réalisations													
4						Prévisions													
						Réalisations													
5						Prévisions													
						Réalisations													
6						Prévisions													
						Réalisations													
Coût Total		179.736.000,00																	

Pour le Directeur de cabinet en mission

BUPIA HUSSEIN MOJA
Directeur de Cabinet Adjoint