

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2015
 Exercice budgétaire : 2015

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Dae entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Entretien des groupes électrogènes de la Primature (cabine et régulateur de tension) et de ceux de la résidence de son Excellence Monsieur le Premier Ministre et de celle de Son Directeur de Cabinet	48.000.000,00	Intervention du Gouvernement	DC/S/01/PM/CAB/CGPMP/2015	DC	Prévisions	20/04/2015	XX	6/04/2015	6/05/2015	20/05/2015	XX	26/05/2015	29/05/2015	XX	9/06/2015	12/06/2015	20/7/2015	XX
						Réalisations													
B2	Entretien des climatiseurs de la Primature, de la résidence de son Excellence Monsieur le Premier Ministre et de celle de Son Directeur de Cabinet	35.000.000,00	Intervention du Gouvernement	DC/S/02/PM/CAB/CGPMP/2015	DC	Prévisions	9/04/2015	XX	13/04/2015	13/05/2015	27/05/2015	XX	2/06/2015	5/06/2015	XX	16/06/2015	19/06/2015	9/07/2015	XX
						Réalisations													
B3	Acquisition des médicaments pour la Cellule médicale de la Primature	98.000.000,00	Intervention du Gouvernement	AON/F/01/PM/CAB/CGPMP/2015	AON	Prévisions	25/03/2015	XX	28/03/2015	27/04/2015	11/05/2015	XX	16/05/2015	20/05/2015	XX	30/05/2015	3/06/2015	24/06/2015	XX
						Réalisations													
B5	Acquisition et Installation d'un système anti incendie à la Primature	350.000.000,00	Intervention du Gouvernement	AON/S/01/PM/CAB/CGPMP/2015	AON	Prévisions	15/04/2015	30/04/2015	5/05/2015	4/06/2015	18/06/2015	2/07/2015	7/07/2015	9/07/2015	24/07/2015	3/08/2015	6/08/2015	26/09/2015	XX
						Réalisations													
B6	Acquisition des véhicules de fonction pour le service de la Primature	499.086.060,00	0111011003752029 2020	AON/F/02/PM/CAB/CGPMP/2015	AON	Prévisions	24/04/2015	9/05/2015	14/05/2015	13/06/2015	27/06/2015	11/07/2015	16/07/2015	18/07/2015	3/08/2015	13/08/2015	17/08/2015	7/09/2015	XX
						Réalisations													
Coût Total		1.030.086.060,00																	

Pour le Directeur de cabinet en mission

BUPIA HUSSEIN MOJA
 Directeur de Cabinet Adjoint