

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES & ACCISES
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2015

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PROCÉDURES DE PASSATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES								APPROBATION DU MARCHÉ	EXECUTION DU MARCHÉ	
			DOSSIER DE CONSULTATION				EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION					Début	Fin
	Intitulé du Projet / Marchés	Imputation budgétaire	Mode de passation	Transmission à DGCOMP	Avis de non objection	Publication avis d'appel d'offres	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	Avis de non objection	Attribution			
A. TRAVAUX													
A.1 CENTRES MEDICAUX													
A.1.1	Mbuji – Mayi	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.1.2	Kisangani	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.1.3	Lubumbashi	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.1.4	Mbandaka	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.2 CONSTRUCTION / BUREAUX													
A.2.1	Construction des bureaux aux 34 postes frontaliers de la DGDA	Fonds Propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.2.2	Construction des entrepôts aux 34 postes frontaliers de la DGDA	Fonds Propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
A.2.3	Achat terrain pour la DGDA / Mbuji – Mayi	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
A.2.4	Construction, rénovation et/ou réhabilitation des 49 bureaux en vue de leur informatisation	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
A.2.5	Quartier général de la Brigade douanière / Nord – Kivu (2)	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	

A.2.6	Bureaux / Nord – Kivu : - Petite barrière - Watalinga - Service provincial des archives	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.2.7	Bureaux / Nord – Kivu : - Achat et construction	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.3 CONSTRUCTION / ENTREPOTS													
A.3.1	Entrepôts de type A : - Goma, Beni, Kasindi et Bunagana	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.4 CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE AUX CONCESSION													
A.4.1	BENI	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.4.2	MUKULIA	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
A.4.3	MUGUNGA	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.4.4	KIBUMBA	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.4.5	WATALINGA	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.4.6	KASINDI	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.5 REHABILITATION ET/OU ACHEVEMENTS BUREAUX DES DOUANES													
A.5.1	Grande barrière / Nord – Kivu	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
A.5.2	Guichet /Goma – Ville - Recettes principales - prise en charge	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
A.5.3	MUANDA (2)	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.5.4	KISANGANI	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.5.5	ZONGO & LIBENGE	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.5.6	MOBAYIMBONGO & GBADOLITE	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
A.5.7	GEMENA	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	

A.5.8	PORT PUBLIC, MAISON DE PASSAGE DES AGENTS ET CADRES AINSI QUE LA RESIDENCE DU DP/DGDA KISANGANI	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B. FOURNITURES													
B.1	Scanners pour bagages : - Salle de visite Kin – Aero - Salle de visite Lubumbashi/Loano	Fonds Propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.2	Scanners fixes et équipements d'installation : - Boma - Matadi - Kin – Aéro - Kasumbalesa - Bukavu - Goma - Kasindi - Aru - Mahagi	Fonds Propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.3	Marquage moléculaire des produits pétroliers	Fonds Propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.4	Acquisition des machines de l'imprimerie / deux d'impression, une de production des plaques, une assembleuse et une perforatrice des imprimés	Fonds Propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.5	Fourniture matières premières et intrants pour l'imprimerie de la DGDA	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.6	Fourniture d'une plate forme pour paiement électroniques	Fonds Propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.7	Fourniture du logiciel de détermination de l'âge des véhicules d'occasion	Fonds Propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	

B.8	Fourniture des TALKIE WALKIE	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.9	Fourniture des : - Tenue de Gala ; - Tenue pour agents et cadres - Uniforme pour chauffeurs - Uniforme pour la brigade - Centres Médicaux	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.10	Fourniture des Hors bord et des 18 canots rapides pour la DGDA	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.11	Fourniture d'un appareil de radiologie / Centre Médical de la DGDA – Kin	Fonds Propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.12	Fourniture du carburant et du lubrifiant pour véhicules de service	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.13	Fourniture du compteur GPRS sur les moyens de transport pour le suivi de transit en temps réel	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.14	Fourniture et installation du convertisseur du fichier de déclaration de chargement auprès des transports aériens et terrestres	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.15	Fourniture des outils de contrôle et de monitoring	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	-	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.16	Fourniture de licence SoClass 200 Utilisateurs	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.17	Fourniture d'un réseau de redondance par fibre optique dans les sites couverts par ce media avec la SCPT	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.18	Fourniture de 12 licences REdHat ELS	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.19	Fourniture de 12 licences Oracles pour serveurs IBM HS 23 dotés d'un système de virtualisation	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.20	Fourniture de la boucle radio de Matadi pour connexion au guichet	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	

	unique des entrepôts, des bureaux distants et partenaires												
B.21	Licence SOclass 1000 utilisateur	Fonds P.	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.22	Fourniture et Connexion aux réseaux de la DGDA et leur déploiement à 36 sites	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.23	Aménagement de centres des données dans les sites sécurisés et délocalisés	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.24	Fourniture et installation d'un réseau privé autonome satellitaire et métropolitain de la DGDA	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.25	Fourniture et installation des armoires à serveurs et connectique au centre de données de redondance	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.26	Fourniture et installation d'un réseau privé de la douane assorti d'un système de backup avec la fibre optique pour les sites situés dans les grandes villes où elle est déployée	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.27	Fourniture de 15 licences RedHat ELS	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.28	Fourniture de 03 licences Oracle EE	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.29	Fourniture de licence SoClass 1000 utilisateurs	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.30	Fourniture du matériel pour la sécurisation de l'accès à Sydonia World par emprunte digital 1000 utilisateurs	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.31	Fourniture et installation de l'interface d'automatisation du manifeste maritime	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.32	Fourniture d'une solution de bureautique automatique	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	

B.33	Fourniture et installation d'un système d'échange d'email	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.34	Fourniture et installation d'un système VoIP	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.35	Fourniture d'une solution de gestion de parcs informatiques	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.36	Fourniture d'une solution de gestion financière et comptable	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.37	Fourniture d'une solution de gestion de projets	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
B.38	Fourniture des équipements et infrastructures spécifiques pour formations	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.39	Fourniture des véhicules spécialisés pour la brigade et autres services	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.40	Fourniture des Jeeps 4x4 pour la Brigade Douanière et bureaux de la DGDA CGPMP – Kinshasa, Kasai – Oriental et Province Orientale, bureaux de : BUNA, ARU, MAHAGI, KASENYI, ABA, ISIRO, BITIMA et BUTA et	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.41	Fourniture et installation d'une cabine électrique MTBT 250 KVA pour la Direction Provinciale de la DGDA Kin – Ville	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	-	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.42	Acquisition des scellés électroniques pour la mise en œuvre du CVTFS	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.43	Fourniture des Jeeps 4x4 pour la DGDA / Nord – Kivu	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
B.45	Fourniture des motos pour la DGDA / Equateur et Nord – Kivu	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	-	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	

B.46	GENERATEUR DE SECOURS AUX BUREAUX DE : - BUTEMBO, BENI, KASINDI ISHASHA, PETITE BARRIERE et AERO au Nord – Kivu	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	-	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
B.47	Acquisition des équipements et mobiliers des bureaux pour diverses Direction de la DGDA : - Province Oriental, Kasai Oriental - Equateur, DRH, Audit Interne - Brigade de lutte contre la Fraude	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C. SERVICES													
C.1	Convention pour le renforcement de fonctionnalité de Sydonia world	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.2	Convention pour la mise en œuvre de mesure de performance pour renforcer l'efficacité de la douane	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.3	Vulgarisation de l'instruction relative à la procédure de traitement de déclarations orientées vers le dispositif central d'évaluation	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.4	Mise en œuvre de la convention ASYPM	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
	Structures PNI e PIIR	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.5	Formation en gestion axée sur les résultats	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	
C.6	Contrats de liaison pour la transmission des données / DSTI	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.7	Conclure un contrat de support centre de données	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.8	Conclusion d'un contrat avec les fournisseurs satellitaires pour la fourniture du segment spatial pour l'ensemble de la DGDA	Fonds propres	AON	-	-	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	-	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.9	Entretien et réparation des machines de l'imprimerie	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/5/2015	05/6/2015	-	

C.10	Contrat du support centre de données actuel	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.11	Contrat avec le fournisseur satellitaire pour la fourniture de la bande passante pour l'ensemble des sites	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.12	Contrat avec Vodacom pour la fourniture du réseau backup pour l'ensemble des sites à relier avec le faisceau hertzien	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.13	Indicateurs de performance des Agents (RDM)	Fonds propres	AON	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	20/4/2015	04/5/2015	18/5/2015	25/5/2015	05/6/2015	15/6/2015	
C.14	Convention complémentaire pour PNS	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.15	Structures PNI e PIIR	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.16	Formations spécifiques	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	
C.17	Formations généralistes	Fonds propres	AOI	02/03/2015	16/3/2015	19/3/2014	04/5/2015	19/5/2015	03/6/2015	08/6/2015	18/6/2015	29/6/2015	

Fait à Kinshasa, le 25/03/15

Déo RUGWIZA-MAGERA


