

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS  
 Période : du 1er Janvier au 31 Décembre; Exer cice budgétaire:  
 2015

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrées en vigueur	Date de Livraison	
																				1
	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	20 000 000	4 110		CFDC	Prévisions	01/06/2015	NA	04/06/2015	14/06/2015	28/06/2015	NA	02/07/2015	04/07/2015	NA	16/07/2015		19/07/2015	20/07/2015	27/07/2015
	Acquisition des réseaux pour la Direction Générale de l'ARMP	10 000 000	FPI/ARMP		CFDC	Prévisions	01/06/2015	NA	04/06/2015	14/06/2015	28/06/2015	NA	02/07/2015	04/07/2015	NA	16/07/2015		19/07/2015	20/07/2015	27/07/2015
	Acquisition des matériels informatiques pour installation des réseaux LAN & Téléphoniques	9 400 000	FPI/ARMP		CFDC	Prévisions	03/06/2015	NA	04/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	NA	08/07/2015	10/07/2015	NA	22/07/2015		26/07/2015	29/07/2015	08/08/2015
	Service de nettoyage des bureaux de l'ARMP	6 768 000	FPI/ARMP		CFDC	Prévisions	03/06/2015	NA	04/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	NA	08/07/2015	10/07/2015	NA	22/07/2015		26/07/2015	29/07/2015	08/08/2015
	Service de restauration pour les formations à l'ARMP	25 474 000	FPI/ARMP		CFDC	Prévisions	08/06/2015	NA	09/06/2015	26/06/2015	11/07/2015	NA	14/07/2015	17/07/2015	NA	27/07/2015		31/07/2015	01/08/2015	08/08/2015
	Service d'entretien matériels informatiques	5 640 000	FPI/ARMP		CFDC	Prévisions	09/06/2015	NA	10/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	NA	15/07/2015	18/07/2015	NA	28/07/2015		01/08/2015	02/08/2015	12/08/2015
	Acquisition des articles et produits divers d'entretien	16 528 200	4 150		CFDC	Prévisions	09/06/2015	NA	10/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	NA	14/07/2015	16/07/2015	NA	28/07/2015		01/08/2015	04/08/2015	11/08/2015
	Acquisition des livres & abonnement bibliothèque	3 449 100	4 120		CFDC	Prévisions	11/06/2015	NA	12/06/2015	29/06/2015	14/07/2015	NA	17/07/2015	21/07/2015	NA	31/07/2015		03/08/2015	07/08/2015	17/08/2015
	<b>Coût Total</b>	<b>97 259 300</b>																		

**Légende**  
 FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics  
 CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation  
 NA: Non Applicable

