

AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET MEDIAS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**

Exercice budgétaire: **2015**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres Ouverture des plis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | MARCHE DE CONCEPTION, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN RESEAU DE TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (TNT) EN R.D.C | | Intervention du Gouvernement | AOI/ 001/ CGPMP- CNMTNT/2015 | AOI | Prévisions | 13/06/2015 | 04/07/2015 | 08/07/2015 | 07/08/2015 |
| | | | | | Réalisations | | | | | |

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation des offres | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur le projet du contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 22/08/2015 | 07/09/2015 | 12/09/2015 | 18/09/2015 | 05/10/2015 | 15/10/2015 | 58 280 000 000 | 19/10/2015 | 09/11/2015 | |
| | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 12 Juin 2015



LAMBERT MENDE OMALANGA

Ministre de la Communication et Médias