

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Poursuite des travaux bâtiments CIS/Limete, Division Véhicules, bâtiment gestionnaire CDI/KIN	Trésor Public	Travaux	AON	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
2	Construction de la clôture du Centre Médical, construction métallique derrière l'HI et construction des guérites à l'entrée de l'HI et au centre médical	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
3	Construction d'une cafétéria au jardin de l'HI	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
4	Construction du CIS BAGARI/SUD KIVU	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
5	Construction d'un local pour Archives et fabrication d'un portail à MBUDI	Trésor Public	Travaux	DC	-	23/08/2014	05/09/2014	28/09/2014	13/10/2014
6	Travaux de carrelage sur le passage au jardin de	Trésor Public	Travaux	DC	-	23/08/2014	05/09/2014	28/09/2014	15/10/2014
7	Construction et pose des enseignes lumineuses sur le toit de l'HI	Trésor Public	Travaux	DC	-	23/08/2014	05/09/2014	28/09/2014	15/10/2014
8	Construction CIS KIKWIT, IDIOFA et UVIRA	Trésor Public	Travaux	AON	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2013
9	Construction Bâtiment DGE	Trésor Public	Travaux	AON	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2013
10	Construction CIS MWEKA, LUIZA, BENI et BUTEMBO	Trésor Public	Travaux	AON	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2013
11	Réhabilitation et Etancheté du bâtiment de l'HI, Magasin de stockage des imprimés et placards intérieurs des locaux de l'HI	Trésor Public	Travaux	AON	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2013
12	Réhabilitation CIS KALEMIE, RUTSHURU, MASISI, WALIKALE et LUBERO	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
13	Revêtement des escaliers et marches intérieurs de	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
14	Réhabilitation et réfection des portes de toilettes à l'HI et travaux d'aménagement de bureaux pour les services de la DGE	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014

15	Réhabilitation et réfection d'un ouvrage et d'édifice CIS KAMONYA	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
16	Travaux de réhabilitation de la route d'accès à	Trésor Public	Travaux	AON	15/05/2014	21/07/2014	14/08/2014	17/09/2014	15/10/2014
Fournitures et services									
17	Nettoyage des façades extérieures/bâtiment HI	Trésor Public	Fournitures	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
18	Remise en service du montage-charge de 1500 kg de l'HI (entretien)	Trésor Public	Fournitures	AON	15/05/2014	21/07/2014	18/08/2014	10/09/2014	02/11/2014
19	Acquisition terrain et Bâtiments pour le 2e CDI/DUI- K et les CIS: MALUKU, NSELE, KINTAMBO, MASINA et N'DJILI	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
20	Achat fournitures de bureau, perforateur et papier en-tête/Administration Centrale	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
21	Acquisition de titres de propriété nouveaux bâtiments CIS INKISI et bâtiment gestionnaire CDI/KIN et DPI/MANIEMA	Trésor Public	Fournitures	DC	-	23/08/2014	05/09/2014	28/09/2014	13/10/2014
22	Acquisition des produits et matériels d'entretien de l'immeuble de l'HI	Trésor Public	Fournitures	AON	15/05/2014	07/07/2014	21/07/2014	13/08/2014	10/09/2014
23	Impression Pagne DGI	Trésor Public	Fournitures	AON	15/05/2014	21/07/2014	18/08/2014	10/09/2014	11/10/2014
24	Entretien annuel des ascenseurs, groupes électrogènes, groupe hydrophore, du système disgesteur, cabine électrique MT/BT, éclairage interne te externe ezt climatisation de l'HI, entretien semestriel des extincteurs/AC et Maintenance, entretien de la centrale téléphonique	Trésor Public	Fournitures	AON	15/05/2014	21/07/2014	18/08/2014	10/09/2014	13/10/2014
25	Impression des imprimés	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
26	Achat photocopieurs noir et blanc et en couleur 51 phot. dont 24 /CIS +3 pour le siège; 2 pour la DIV.Véhicule; 1/Centre Médical; 6 DPI/BAT; 5/BC. 4/N-K. 5 pour les restes des DPI et 1/Mini imprim. DGBSG en couleur; 1 mini imprim. DGBSG et achat équipement matériel et mobilier de bureau: CIS/KALEMIE; KAMONYA; DIV VEH.; LIMETE; CDI/L'SHI; KANANGA; MBUJI MAYI. BUKAVU.; KISANGANI; Siège Imm Trésor à L'shi, CIS/BUNIA, BENI,BUTEMBO, RUTSHURU, MASISI,WALIKALE,	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014

27	Acquisition matériels informatiques de la gestion et mise en réseau de la DGBSG (1 logiciel de gestion des stocks, des fournisseurs et créanciers; 6PC. Achat ordin. Fixe, onduleurs, imprimante et scanner pour la Direction de l'informatique; matérielles informatiques et réprographiques CDI/KIN 2 et achat PC complet pour les CIS de la DPI/KATANGA et achat matériels info. 7 onduleurs; 7 imprimantes; 6 laptopn pour les 6 CB Direction Gest. budgétaire et Serv. Gén.; achat ord. fixe; scanner, matériels informatiques et reprographiques CDI/KIN 2; 24 PC pour les 24 CIS dont 5PC pour le CIS/GOMBE; 5PC/LIMETE. 5 PC/KIN. 5 PC/LEMBA; 5 PC BARUMBU. 5 PC BARUMBU. 5 PC /NGALIEMA et 54 PC pour les 18 CIS restant en raison de 3 3 PC/CIS et 16 PC pour la DIV, Véhi/DUI-K; achat PC; onduleur et imprimante pour les CIS/DPI/BAS-CONGO (20), BDD(15), EQUATEUR(15), N-K(25), S-K(15); MANIEMA (10); KASAI-OR(25), achat PC complet pour les CIS/DPI KAT; achat scanner pour quelques CIS (24	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
28	Acquisition et installation des groupes électrogènes: 100 KVA/CIS/LIMETE; 200KVA nouveau bâtiment DGE; 30 KVA et les CDI suivants (L'SHI, KANANGA, MBUJI-MAYI, BUKAVU, KISANGANI et CIS BUNIA ; 500KVA pour l'HI; 7 KVA pour les CIS/BENI et BUTEMBO; 10 KVA pour le CIS/BAGIRA)	Trésor Public	Fournitures	AON	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
29	Acquisition des ascenseurs 750 kg A et B de l'HI	Trésor Public	Fournitures	AON	15/06/2014	21/07/2014	18/08/2014	10/09/2014	10/10/2014

30	Achat véhicules terrestres: pour les membres du comité de Pilotage TVA+CDA; Haute Direction; 4 mini-bus; 3 jeep 4x4 pour les DPI/KAT. KAS. OCC; secrétariats des Directions A/C pour les CD et CB en fonction; DGE(5). Directeurs provinciaux (tous); deux camionnettes pour les Dir/Info et Tax.; 40 motos (BDD,Prov. Or.,Equat., N-K, S-K, KAT, Kas-Occ, Maniema); 90 Vélos 4x4 (BDD; BC, Prov. Or, Equat, Kasai Occ et Kasai Or)	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/05/2014	26/07/2014	23/08/2014	15/09/2014	30/09/2014
31	Achat 14 hors bord de 15 CV pour les DPI suivants: BDD, P.O.Equat., Kasai-Occ.	Trésor Public	Fournitures	AON	15/06/2014	06/07/2014	19/07/2014	11/08/2014	12/10/2014
Prestations Intellectuelles									
32	Contrat d'etudes (Réformes fiscales et études de faisabilité sur la télédéclaration, les télépaiements et la dématérialisation des procédures),	Trésor Public	Prest. Int	AOI	20/05/2014	-	12/12/2014	13/07/2015	27/08/2015

NZOLA NTIMA

Secrétaire Permanent