



Kinshasa/Gombe
 Le Ministre

Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIONNEL 2)

N/Réf. : 025/CAB/MIH/ECH-DN/02/EG/RBM/2025

Etabli le 12/10/2015.....

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévision et réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | |
|--------|---|----------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Intitulé du Projet | Montant budget en FC | Code budget | N° AMI | Méthodes de passation | | Préparation AMI | Non objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers de MI | Evaluation des MI | Non objection sur la liste restreinte |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Recrutement d'un bureau d'étude pour l'audit environnemental des activités pétrolières à Moanda | 56.250.000 | Fonds propre | 3 | ACN | Prévisions | 12.10.2015 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 30.12.2015 | 18.12.2015 | 07.01.2016 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | |

| PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Elaboration des TDR et de la DP | Non objection sur les TDR et la DP | Envoi lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13.01.2016 | 28.01.2016 | 03.02.2016 | 04.03.2016 | 08.04.2016 | 23.04.2016 | 28.04.2016 | 13.05.2016 |

| PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Négociation du contrat | Non objection sur le contrat | Approbation du contrat | Montant du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début prestations |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20.05.2016 | 04.06.2016 | 20.06.2016 | - | 24.06.2016 | 24.06.2016 | 09.07.2016 |

34 /
 Robert BOPOLO MBONGEZA