

SATION DES MARCHES

VAUX SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28/03/2016	11/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	02/05/2016	11/05/2016	-	13/05/2016	01/06/2016	

Fait à Kinshasa, le 14 JAN 2016

Pour la Personne Responsable

Didier MUSETE
Directeur Général

