

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2016 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016)

MARCHES DES FOURNITURES/ SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR																			
Acquisition des véhicules terrestres	72452	01	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
				Réalisations															
Acquisition des mobiliers de bureau	66431	02	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
				Réalisations															
COMMISSION PERMANENTE DES FRONTIERES																			
Acquisition des mobiliers de bureau	66434	03	DC	Prévisions								25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
				Réalisations															
Acquisition des véhicules terrestres	72492	04	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
				Réalisations															
INSPECTION GENERALE DE LA TERRITORIALE																			
Acquisition des véhicules terrestres	72452	05	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
				Réalisations															
Acquisition des mobiliers de bureau et équipements informatiques	36611	06	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
				Réalisations															
TOTAL																			

Fait à Kinshasa, le 05 février 2016

Evariste BOSHAB