

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIF N°1) - EXERCICE 2013

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Démolition et Reconstruction du mûr de clôture de l'Ecole Technique, des Ateliers Mécanique, Chaudronnerie et Electricité et du Dispensaire, du Magasin Sorties Directes et du Hangar 74/77	Gouvernement	Travaux	AON	09/09/2013	12/11/2013	22/11/2013	16/12/2013	16/05/2014

Théophile NTELA LUNGUMBA

Coordonnateur