

Acquis. équipements d'analyse et d'évaluation des Diamants	50,0	FP		AON	Prévis.	26/02/016	NA	29/02	30/03	14/04	NA	19/04	23/04	NA	03/05		06/05	26/5/016	
					Réalis.														
Acquis. équipements d'analyse et d'évaluation des pierres de couleur	40	FP		DC	Prévis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/03	NA	NA	07/04		NA	NA	
					Réalis.														
Acquis. de carnets de bons d'achat	27,9	FP		DC	Prévis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/03	NA	NA	07/04		NA	NA	
					Réalis.														
Acquis. photocopieurs et appareils photos numériques	22,6	FP		DC	Prévis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/03	NA	NA	07/04		NA	NA	
					Réalis.														
Acquis. équipements de surveillance	33,4	FP		DC	Prévis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/03	NA	NA	07/04		NA	NA	
					Réalis.														
Acquis. équipements de bureau : mobiliers de bureau, climatisation et groupes électrogènes	47,9	FP		DC	Prévis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/03	NA	NA	07/04		NA	NA	
					Réalis.														



Alexis MIKANDJI PENGE

Directeur Général