

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du P/M	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Pub.AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT /PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Prestation de mise en œuvre et d'accompagnement: - Prestation de formation - Prestation de mise en œuvre et assistance - Service de consulting	499.766.669,80	FP		AOI / QTC	Prévisions	07/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	07/05/2016	22/05/2016	05/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/07/2016	06/08/2016	21/08/2016	22/08/2016	06/09/2016	11/09/2016	26/09/2016	06/10/2016	-	09/10/2016	25/10/2016		
2						Prévisions																						
3						Prévisions																						
4						Réalisations																						
5						Prévisions																						
6						Réalisations																						
	<b>Coût Total</b>	499.766.669,80																										

Kinshasa, le

*Pour la Personne Responsable*