



Ministère des Finances

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

AUTORITE CONTRACTANTE :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Financement	Type	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rehabilitation et Refection d'ouvrages et édifices	Budget	Travaux	49	AON	Prévisions	15/2	1/3	4/3	4/4	19/4	4/5	9/5	12/5	27/5	6/6	9/6	29/6	2/7	
						Réalisations														
2						Prévisions														
						Réalisations														
3						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 22/07/2016

La Personne Responsable des Marchés

Henri YAV MULANG

Ministre des Finances

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
MARCHES DES FOURNITURES / SERVICES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Financement	Type	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations		Date limite dépôt offres	Non Objection	Publication sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
						Prévisions	Réalisations												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Fournitures et petits matériels de bureau/Cabinet du Ministre.	Budget	Fournitures	18	AON	Prévisions Réalisations													
2	Fournitures et petits matériels de bureau/Secrétariat Général.	Budget	Fournitures	19	DC	Prévisions Réalisations													
3	Fournitures et petits matériels de bureau/Services Généraux.	Budget	Fournitures	20	AON	Prévisions Réalisations													
4	Fournitures et petits matériels de bureau/Etudes et Planification.	Budget	Fournitures	21	AON	Prévisions Réalisations													
5	Fournitures et petits matériels de bureau/Comptabilité Publique.	Budget	Fournitures	22	AON	Prévisions Réalisations													
6	Fournitures et petits matériels de bureau/Trésor et Ordonnancement.	Budget	Fournitures	23	DC	Prévisions Réalisations													
7	Fournitures et petits matériels de bureau/Informatique.	Budget	Fournitures	24	AON	Prévisions Réalisations													
8	Fournitures et petits matériels de bureau/Reddition Générale des Comptes.	Budget	Fournitures	25	AON	Prévisions Réalisations													
9	Fournitures et petits matériels de bureau/Commission des Redditions Générales de Comptes.	Budget	Fournitures	26	AON	Prévisions Réalisations													
10	Fournitures et petits matériels de bureau/CGPMP.	Budget	Fournitures	27	AON	Prévisions Réalisations													
11	Fournitures et petits matériels de bureau/COREF.	Budget	Fournitures	28	AON	Prévisions Réalisations													
12	Fournitures et petits matériels de bureau/CTR.	Budget	Fournitures	29	DC	Prévisions Réalisations													
13	Impression, reproduction, reliure, conservation/Cabinet du Ministre.	Budget	Fournitures	30	DC	Prévisions Réalisations													
14	Impression, reproduction, reliure, conservation/Secrétariat Général.	Budget	Fournitures	31	DC	Prévisions Réalisations													
15	Impression, reproduction, reliure, conservation/Etudes et Planification.	Budget	Fournitures	32	DC	Prévisions Réalisations													
16	Impression, reproduction, reliure, conservation/Comptabilité Publique.	Budget	Fournitures	33	AON	Prévisions Réalisations													
17	Impression, reproduction, reliure, conservation/Informatique.	Budget	Fournitures	34	DC	Prévisions Réalisations													
18	Impression, reproduction, reliure, conservation/Reddition Générale des Comptes.	Budget	Fournitures	35	AON	Prévisions Réalisations													
19	Impression, reproduction, reliure, conservation/Commission des Redditions Générales de Comptes.	Budget	Fournitures	36	AON	Prévisions Réalisations													
20	Impression, reproduction, reliure, conservation/COREF.	Budget	Fournitures	37	DC	Prévisions Réalisations													
21	Impression, reproduction, reliure, conservation/CTR.	Budget	Fournitures	38	DC	Prévisions Réalisations													
22	Entretien de matériel et d'équipement /Cabinet du ministre.	Budget	Fournitures	39	DC	Prévisions Réalisations													
23	Entretien de matériel et d'équipement /Comptabilité Publique.	Budget	Fournitures	40	DC	Prévisions Réalisations													
24	Entretien de matériel et d'équipement /Trésor et Ordonnancement.	Budget	Fournitures	41	AON	Prévisions Réalisations													
25	Entretien de matériel et d'équipement /Informatique.	Budget	Fournitures	42	DC	Prévisions Réalisations													
26	Réparation de matériel et d'équipement /Comptabilité Publique.	Budget	Fournitures	43	DC	Prévisions Réalisations													
27	Réparation de matériel et d'équipement /Informatique.	Budget	Fournitures	44	DC	Prévisions Réalisations													
28	Entretien, décoration, et réparation d'édifices/Informatique	Budget	Fournitures	45	DC	Prévisions Réalisations													
29	Entretien, décoration, et réparation d'édifices/CTR	Budget	Fournitures	46	DC	Prévisions Réalisations													
30	Acquisition d'équipements informatiques/EIFI	Budget	Fournitures	47	AON	Prévisions Réalisations													
31	Acquisition d'équipements de transport/Secrétariat Général	Budget	Fournitures	48	ADI	Prévisions Réalisations													
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 29 AVR 2016

La Personne Responsable des Marchés

HENRI YAV MULANG

Ministre des Finances