

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Construction d'une Clinique moderne pour le Sénat	Trésor Public	Travaux	AON	02/06/2014	06/08/2014	08/09/2014	11/09/2014	01/10/2014
Fournitures									
1	Acquisition des véhicules terrestres	Trésor Public	Fournitures	AOI	02/06/2014	06/08/2014	08/09/2014	11/09/2014	01/10/2014
2	Acquisition d'un Central téléphonique HIPATA 3800	Trésor Public	Fournitures	AON	02/06/2014	06/08/2014	08/09/2014	11/09/2014	01/10/2014
3	Acquisition Station service mobile	Trésor Public	Fournitures	AON	02/06/2014	06/08/2014	08/09/2014	11/09/2014	01/10/2014
4	Acquisition des équipements pour la polyclinique moderne du Sénat	Trésor Public	Fournitures	AON	02/06/2014	06/08/2014	08/09/2014	11/09/2014	01/10/2014
5	Acquisition carburants et lubrifiants, bois de chauffage	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
6	Acquisition pièce de rechange pour moyens roulants	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
7	Acquisition équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
8	Acquisition d'équipements de bureau	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
9	Acquisition tissus (drapeaux, tapis, rideaux)	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
10	Acquisition d'équipements photos graphiques, filmographiques ou vidéo	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
11	Acquisition habillement	Trésor Public	Fournitures	DC	-	17/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	-
Services									
1	Entretien et réparation d'équipements généraux, des mobiliers, matériels de bureau, d'édifices et décoration d'édifices	Trésor Public	Fournitures	AON	02/06/2014	06/08/2014	08/09/2014	11/09/2014	01/10/2014

Personne Responsable du marché