

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2016
 Exercice budgétaire : 2016

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
B1	Maintenance des serveurs de la Primature	65.000.000,00	Intervention du Gouvernement	AON/S/01/PM/CA B/CGPMP/2016	AON	Prévisions	18/07/2016	XX	21/07/2016	20/08/2016	3/09/2016	XX	8/09/2016	12/09/2016	XX	22/09/2016	26/09/2016	17/10/2016	XX
						Réalisations													
B2	Maintenance du parc informatique de la Primature	20.000.000,00	Intervention du Gouvernement	DC/S/01/PM/CAB/CGPMP/2016	DC	Prévisions	XX	XX	XX	XX	XX	XX	22/08/2016	XX	XX	1/09/2016	5/09/2016	26/09/2016	XX
						Réalisations													
B3	Maintenance de la téléphonie unifiée de la Primature	25.000.000,00	Intervention du Gouvernement	DC/S/02/PM/CAB/CGPMP/2016	DC	Prévisions	XX	XX	XX	XX	XX	XX	22/08/2016	XX	XX	1/09/2016	5/09/2016	26/09/2016	XX
						Réalisations													
Coût Total		110.000.000,00																	

SELE YALAGHULI