

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Cellule de Gestion des Immeubles du Gouvernement

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017

Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1	Fourniture de la connexion internet au sein de l'Immeuble du Gouvernement	1 626 750 000,00	Intervention du Gouvernement	03/PM/CGIG/2017	AOI	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	25/05/2017	30/05/2017	15/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	17/08/2017	XXX
						Réalisations													
B2	Service de gardiennage et de la sécurité du personnel, des bureaux, des locaux, ainsi que tous les équipements, matériels et dossiers de l'Immeuble du Gouvernement et ses emprises	940 000 000,00	Intervention du Gouvernement	04/PM/CGIG/2017	AOI	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	25/05/2017	30/05/2017	15/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	17/08/2017	XXX
						Réalisations													
B3	Services d'entretien de l'aménagement extérieur, du sous-sol, du rez de chaussée, de la mezzanine, du 1er au 3ème et étage 9ème de l'Immeuble du Gouvernement	620 000 000,00	Intervention du Gouvernement	01/PM/CGIG/2017	AOI	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	25/05/2017	30/05/2017	15/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	17/08/2017	XXX
						Réalisations													
B4	Services d'entretien et nettoyage du 4ème au 8ème étage de l'Immeuble du Gouvernement	400 000 000,00	Intervention du Gouvernement	02/PM/CGIG/2017	AON	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	25/05/2017	30/05/2017	15/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	17/08/2017	XXX
						Réalisations													
B5	Service d'entretien du jardin de l'Immeuble du Gouvernement	200 000 000,00	Intervention du Gouvernement	05/PM/CGIG/2017	AON	Prévisions	05/04/2017	20/04/2017	24/04/2017	25/05/2017	30/05/2017	15/06/2017	26/06/2017	29/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	17/08/2017	XXX
						Réalisations													
Coût Total		3 786 750 000,00																	

Jean-Marie TUMBA KASEMBWANA