

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL ET GAVI)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL (02)

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION (nouveaux marchés)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDUR	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection
		1	2	2	3	4	5	6	
1	Acquisition de matériels informatique PNLN	28 320 000,00	17 700,00	Ligne 55 FM-PALU	F/1707/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
2	Elaboration d'un site WEB (PNLN)	16 000 000,00	10 000,00	Ligne 55 FM-PALU	S/1706/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
3	Achat des miroirs pour microscopes (PNLN)	10 112 000,00	6 320,00	Ligne 55 FM-PALU	F/17018/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
4	Gardiennage Annuel des Bureaux	20 160 000,00	12 600,00	Ligne 55 FM-PALU	S/17011/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
5	Acquisition de matériels informatique pour archivage de la CAGF	9 984 000,00	6 240,00	Ligne 55 FM-PALU	F/17015/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
6	Impression de guide PR, MR, TB-pédiatrique, contrôle de qualité, PATIMED III, et d'autres documents normatifs et de prise en charge du PNLN; PSN, Outils PEC	538 376 000,00	336 485,00	Ligne 45 et 46 NFM-TB	F/17004/N	AOI	Prévisions	21/08/2017	05/09/2017
							Réalisations		
7	Achat matériels informatique pour le GenExpert	18 032 000,00	11 270,00	Ligne 40 FM-TB	F/17014/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
9	Achat de climatiseurs pour le PNLN	19 504 000,00	12 190,00	Ligne 61 FM-TB	F/17013/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
10	Acquisition de groupe électrogène pour les chambre froide (PEV)	80 000 000,00	50 000,00	Ligne 6,2 GAVI	F/17006/N	AON	Prévisions	21/08/2017	
							Réalisations		

11	Acquisition d'outils informatique pour IGS	17 920 000,00	11 200,00	Reprogrammation FM-PALU	F/17016/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
13	Abonnement a un service d'approvisionnement en carburant et d'entretien de véhicule	11 265 600,00	7041,00	reprogrammation FM-PALU	S/17012/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
14	Abonnement internet et achat modem	3 776 000,00	2360,00	reprogrammation FM-PALU	S/17013/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
	Achat de fournitures et consommables de bureau IGS	23 140 800,00	14463,00	reprogrammation FM-PALU	F/17017/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
	Coût Total PALU, TB & GAVI	796 590 400,00	497 869,00						

Pour l'autorité contractante

Dr MULLAYAZAC Nestor
 Coordonnateur CAGF



E D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
08/09/2017	09/10/2017	24/10/2017	08/11/2017	13/11/2017	16/11/2017	01/12/2017	11/12/2017		14/12/2017	03/01/2018	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
"	24/08/2017	08/09/2017	"	13/09/2017	16/09/2017	"	26/09/2017	"	29/09/2017	19/10/2017	
24/08/2017	25/09/2017	10/10/2017		16/10/2017	19/10/2017		30/10/2017		02/11/2017	22/11/2017	

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							Prévisions et Réalisations	Préparation AMI
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Montant budget en dollars US	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthodes de sélection		
		1	2	1	3		4		
1	Recrutement de deux consultants nationaux pour l'évaluation genre	18 531 200,00	11 582,00	FM-TB/VIH	P/1716/I	Ligne 60	Q.T.C	Prévisions	
	Coût Total TB & VIH	18 531 200,00	11 582,00					Réalisations	

Pour l'autorité contractante:

Dr MURNAY DIZAL Nestor

Coordonnateur a.i. CAGF



Marché des Travaux

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions et Réalizations
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en FC	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
		1		2	3	4	
1	Réhabilitation bâtiment/bureau IGS	50 945 600,00	31 841,00	reprogrammation FM-PALU	T/1702/N	AON	Prévisions Réalizations
Coût Total		50 945 600,00	31 841,00				

Pour l'autorité contractante:

Dr MUKINAY DIZAL Nestor

Coordonnateur a.i. CAGE



NOTIFICATION DU MARCHE

Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
16	17	18	19
	02/11/2017	22/11/2017	