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Rapport d’Evaluation des Offres

1. CONTEXTE:

Dans le cadre du Projet d’Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) dans
I’ex Province de Bandundu, le plan de passation des marchés a prévu la réalisation des
travaux de réhabilitation de ['axe routier Masiambio-Kwamouth dans Territoire de
Kwamouth.

A cet effet, un avis de non objection avait ét¢ obtenu de... pour que ce marché soit passé de
gré 4 gré avee la Direction Provinciale de 1'Office des Routes/Bandundu. Cependant, du fait
que la Direction Provinciale de I’Office des routes ne pouvait s’engager directement dans le
cadre de ce contrat, a cause de la non habilitation de celle-ci, I’avis de non objection sollicitée
par ISCO aupres de la DPCMP pour mettre fin 4 toutes les tractations engagées avec ce
dernier, faute de garantie convaincante pour une bonne exécution des travaux, a été regue en
date du 19 février 2016 pour que ledit marché soit relancé.

Ainsi, le 23 février 2016, le dossier d’appel d’offres national relatif aux travaux de
réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale et de construction
d’ouvrages d’art sur I’axe routier Masiambio-Kwamouth, Territoire de Kwamouth dans
la Province de Mai-Ndombe a été publi¢ dans la presse locale (La Référence, La Prospérité,
Le Potentiel, Media Congo et ARMP) a travers I'avis d’appel d’offres AAON N°
001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015.

Le marché a été scindé en 5 Lots distincts répartis comme suit :
Lot 1 : Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km)

Lot 2 : Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)

Lot 3 : Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km)

Lot 4 : Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km)

Lot 5 : Ouvrages d’art (ponts ¢t dalots).

A la date limite de dépot des offres fixée au 23 Mars 2016 a 10 heures 00, heure de Kikwit, la
Société ISCO a enregistré des offres provenant de dix Firmes ci-dessous :

1. GCK Sarl,

2. GDC Sarl,

3. HORIZON CORPORATION,
4. PETRO AFRICA DRIDA
5. TRAGEAF CONSTRUCT Sarl
6. EMELEC Sarl,
7. GCA Sarl,

8. EGEC Sarl,

9. SOGETAP,

10. STRADA ITALIA CONGO.

L ouverture des offres en séance publique est intervenue le 23 Mars 2016 a 10 heures 30
minutes précises, heure de Kikwit, par la commission d’attribution des marchés dans la salle

de réunion du Projet sis Boulevard National n°56, Quartier de la vallée, Commune de
Lukolela, Ville de Kikwit.
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TABLEAU I : OFFRES RECUES PAR LOT ET PRIX LU

Lot | Entreprises Prix Lu Publiquement

HORIZON CORPORATION 432.764 ,34 §

! EMELEC Sarl 531.704,40 $
GCK Sarl 270.018,06 $
HORIZON CORPORATION 432.764 ,34 §
EMELEC Sarl 525 645,60 $

2 GCK Sarl 266 .309,94
PETRO AFRICA DRIDA 315.660 $
HORIZON CORPORATION 432 764,37 $

3 PETRO AFRICA DRIDA 315 .660 §
EGEC 288 329,73 %
TRAGEAF 320.336,3615 $
GDC 338.135,99%
STRADA ITALIA CONGO 348.003,90 $
GCA Sarl 305.000 $

4 SOGETAP 297 351,00
HORIZON CORPORATION 540.205,47
EGEC 348.999,6689 $
TRAGEAF 197 889,87 $
GDC 144 444,93

5 HORIZON CORPORATION 257.286,15 §
PETRO AFRICA DRIDA 160.700,10 $
STRADA ITALIA CONGO 161.077,8 %

La commission chargée de I'ouverture des plis était composée de :

o Monsieur Joseph MUDINGAY], Directeur de Projet, Président ;

Monsieur GILWANDJI, Chargé des Travaux de ISCO, Secrétaire ;

o Monsieur Jean Marie NDALUBILA, Expert en Passation des Marchés de ISCO,
Membre ;

o Monsieur Jean Marie KASINDI, Chargé de suivi évaluation du Projet PADIR,
Membre ;

(@]

Aprés avoir vérifié I’état dans lequel se trouvaient les enveloppes, la commission chargée du
dépouillement des offres a procédé a la lecture a haute voix des prix de différentes offres. Les
prix des offres lues sont indiqués dans le tableau 4 en annexe.

La présente évaluation concerne le lot : 3

2. EVALUATION DES OFFRES :

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ANALYSE:

LLa Commission d’analyse des offres était composée des personnes ci-apres :
o Monsieur Jules GILWANDIJI, Chargé des Travaux/ISCO, Président ;
o Monsieur Willy SIE, Ingénieur aupres de la DVDA, Secrétaire
o Monsieur Guelord GUSONEGA, Ingénicur /MEMISA, Membre ;

S
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o Monsieur Adéllin PIYA PIYA, Ingénieur DPO/ISCO, Membre ;

2.2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

L’analyse des offres s’est effectuée suivant les étapes suivantes :

1) L’examen préliminaire des offres consistant & sassurer que tous les docum
documentation technique exigés ont ét¢ fournies et sont tous au complet.

ents et la
A I’issue

de cet examen, les offres complétes et en bonne et due forme ont été déclarées
conformes pour I’essentiel, tandis que les offres qui n’ont pas présenté 1’un

quelconque de ces documents ont €té €cartées pour la suite du processus.

2) L’évaluation approfondie et détaillée des capacités technique et financiére des

candidats dont les offres ont été jugées conformes pour I’essentiel.

e Capacité technique prouvée par le minimum exigé de:

- Personnel clé ;

- Matériel ou équipements ;

- Expérience générale de marchés des travaux au titre d’entrepreneur
des trois derniéres années ;

- Expérience spécifique de construction

e Capacité financiére démontrée par :
- La situation financiére ;
- Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction ;

- La capacité de financement (avoirs liquides, lignes de crédit).

3) La vérification arithmétique et correction d’erreurs éventuelles contenues

au cours

dans les

offres y compris la prise en compte de rabais proposés. Cette opération a conduit

aux montants définitifs des offres financiéres.

4) La comparaison des offres en vue de la proposition d’attribution du march¢ au
candidat dont I’offre aura été jugée la moins disante, ¢’est-a-dire [’offre la plus

avantageuse au terme de la combinaison qualité - coiit.

1) EXAMEN PRELIMINAIRE

Au total 3 soumissions ont €té regues, dont :

1. HORIZON CORPORATION,
2. GROUPEMENT PETROAFRICA & DRIDA Sarl

3. EGEC Sarl,

Apres I’examen préliminaire des offres regues, la sous-commission d’analyse a ar
offres rejetées reprises dans le tableau ci-dessous.

e |
e |

rété deux
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Firme

Raisons du rejet de I’offre

1. HORIZON
CORPORATION

* Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée
d’un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d’équipes et trois contre
maitres pour les cinq lots soumissionnés en lieu et place d’une équipe
distincte de I'autre pour chaque lot ;

* Le soumissionnaire a joint dans son offre une garantie d’offre de cing mille
(5000USD) dollars américains pour les cing lots soumissionnés sans préciser
le lot pour lequel il a cautionné cet argent ;

* Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement
pour les cing lots soumissionnés en lieu et place d’une liste d*équipement
pour chaque lot ;

« Le soumissionnaire n’a pas proposé une méthodologie cohérente ;

* Le planning proposé n’est pas réaliste par rapport au moyen du personnel,
matériel et méme financiére.

* Le soumissionnaire n’a pas proposé les états financiers certifiés par un
cabinet d’audit agrée ;

EGEC Sarl

* Dans la soumission, il y a confusion, tantét on parle de I’entreprise EGEC,
tant6t du groupement EGEC & COMIREEF ;

* La soumission montre qu’il y a un groupement de deux entreprise
notamment EGEC Sarl ET COMIREF mais il n°y pas ["acte de regroupement notarié
joint dans I’offre ni aucun document qui lie les deux entreprise a s’ engager
aupreés du projet;

* Le soumissionnaire a proposé une seule équipe de son personnel composée
d’un superviseur, un chef de chantier, trois chefs d’équipes et un contre
maitre pour les deux lots soumissionnés en lieu et place d’une équipe
distincte de I"autre pour chaque lot ;

* Le soumissionnaire a proposé une seule liste de son matériel et équipement
pour les deux lots soumissionnés en lieu et place d’une liste d’équipement
pour chaque lot ;

* Le soumissionnaire n’a pas joint dans son offre les états financiers certifiés;
* Le soumissionnaire n’a pas joint dans son offre le chiffres d’affaire annuel
moyens;

* Le soumissionnaire n’a pas joint dans son offre les PV des réceptions .
provisoires ou définitifs pour les expériences spécifiques;

* Le soumissionnaire n’a pas joint dans son offre le formulaire de capacité de
financement;

* son agrément joint dans son offre est expiré depuis 2009;

2) OFFRES CONFORMES POUR L’ESSENTIEL

L*effre jugée conforme pour I’essentiel aprés I’examen préliminaire est la suivante :

e GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl

.’évaluation détaillée des offres a donné les résultats suivants :

2.1 Corrections

La commission, aprés vérification des erreurs arithmétiques, constate que I'offre jugée
conforme pour I'essentiel comporte des erreurs arithmétiques telles que présentées dans le

tableau ci-dessous.

&
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Prix de I’offre lu Copeiiiiies : Rabais
publiquement ﬂl [:)rtlfr :‘f inconditionnels i) Prix de I'offre
a) Soumissionnaire b) Sl h corrigé/avec
corrigé (f = 2) ) i
Monna | ¢) Montant(s) Cé)ci:fcﬁs ¢ +d) Pourcent | Montant(s | rabaisi=(f-h)
ie(s) age )

GROUPEMENT
PETRO AFRICA [USD |[315 660,00 -2048,74 313 611,26 |0,00 0,00 313 611,26
& DRIDA Sarl

2.2 Demande d’Eclaircissements

Neéant

2.3 Recommandation pour I’attribution du marché

A la suite de I'évaluation des offres, nous proposons d’attribuer le marché des travaux de
réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de la piste rurale Masiambio-Kwamouth,
territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe: Lot 3 : Du PK 80+000 au PK
100+000) a I’Entreprise.  GROUPEMENT PETRO AFRICA & DRIDA Sarl, pour un
montant hors taxes de (Trois cent treize mille six cent onze dollars américains vingt-six
cents) 313 611,26 USD (HT) dont les renseignements sont consignés dans le tableau 11 en

annexe. La séance s’est déroulée normalement et conformément aux procédures de passations
des marchés publics en RDC.

3. PLAINTES

Néant.

Fait a Kikwit, le 08 avril 2016

LA COMMISSION D’ANALYSE

o Monsieur Jules GILWANDIJI, Chargé des Travaux/[SCO, Président :

o Monsieur Adéllin PIYA PIYA, Ingénieur DPO/ISCO, Membre ; fffﬁ?‘-
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Tableaux d’évaluation

Tableaux en Excel (suivant le rapport d’évaluation type) se trouve en annexe.

Tableau 1 : Identification

1.1 |N j
1 om du projet PADIR
1.2 | Référence de la ligne TRAVAUX
budgétaire
1.3 | Nom du Maitre d’Ouvrage ou | Projet d’ Appui au Développement des Infrastructures Rurales — PADIR
du MOD ex-BDD
Adresse _PADIR ex-BDD : Av. des professeur n°16 ; Q/Lunia, C/Lukolela ville
a) de Kikwit
-ALE ISCO : Boulevard National n°56, Q. de la Vallée, Commune de
Lukolela, Kikwit
Numéro (d’identification) du o S .
1.4 | marché AAON N° 001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015
Description du marché Lot3 : travaux de réhabilitation lourde et gravillonnage systématique de
L5 la piste rurale Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans la
province du Mai-Ndombe : Du PK 80+000 au PK 100+000)
Estimation du cofit
T e 1 208 530 USD
Méthode de passation des AON
1.7 | marchés (cocher la mention
pertinente)
Examen préalable '
Oui pour le DAO Non pour la procédure
1.8
Préférence nationale
Non
1.9
Marché a prix forfaitaire
Oui
1.10
Cofinancement, le cas BAD/RDC
échéant @
1.11
nom de I’organisme BAD
a)
pourcentage financé par cet | 97%
organisme
b)

e
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Tableau 2 : Procédure d’évaluation

Avis général de passation

2.1 | des marchés
Dates de publication avr-12
a) |initiale/dernieére mise a jour
Pré qualification, si
2.2 | nécessaire
Nombre de candidats NA
a) |pré qualifiés
Date de ’avis de non NA
b) |objection de la
DGCMP/DPCMP sur le
rapport de pré qualification
Avis spécifique de
passation des marchés
23
Nom du journal de LA REFERENCE PLUS, LA PROSPERITE, LE POTENTIEL, MEDIA
diffusion nationale CONGO et ARMP
a)
Date de publication 23-février-16
b)
Nom de la publication | NA
internationale
c)
Date de publication NA
d)
Nombre de candidats NA
pré qualifiés notifiés
e)

24

Dossier type d’appel
d’offres
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Titre, date de

8

Dossier d’Appel d’Offres pour les travaux de :

a) | publication R¢habilitation lourde et gravillonnage systématique de la
piste rurale et de construction d’ouvrages d’art sur I’axe
routier Masiambio-Kwamouth, territoire de Kwamouth dans
la province de Mai-Ndombe :

Lot 1: Du PK 40+000 au PK 60+000 (20 km)
Lot 2: Du PK 60+000 au PK 80+000 (20 km)
Lot 3: Du PK 80+000 au PK 100+000 (20 km)
Lot 4: Du PK 100+000 au PK 125+000 (25 km)
Lot 5: Ouvrages d’art (ponts et dalots).
Date de I’avis de non 19/02/2016
b) |objection sur le DAO
Date de présentation 19/02/2016
¢) |aux candidats
Nombre de candidats ayant | 22
2.5 | regu des dossiers
Modifications aux dossiers,
2.6 | le cas échéant
Indiquer les dates des NA
a) |différentes publications
Date(s) de I’avis de non NA
b) |objection sur les
modifications
Date de la réunion NA
précédant la préparation
des offres, le cas échéant
2.7
Date du procés-verbal NA
envoyé aux candidats et a
la DGCMP/DPCMP
2.8
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Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1 | Date limite de remise des offres
a) Date et heure de dépdt initiales 23/03/2016 a 10h00 (heure de Kikwit)
b) Prorogations accordées le cas échéant -
3.2 [ Ouverture des plis
Date, heure 23/03/2016 a 10h30 (heure de Kikwit)
3.3 | Enregistrement de I’ouverture des plis
Date de communisation & la DGCMP/DPCMP | NA
3.4 | Nombre d’offres recues 22 dont (lot 3: 3)
3.5 | Période de validité des offres
(jours ou semaines)
a) Prévue au départ 90 jours
b) Prorogations accordées, le cas échéant NA
c) Date/(s) de I’avis de non objection de la NA

DGCMP/DPCMP, le cas échéant *
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Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)

Prix de I’offre (lu

Identification du soumissionnaire : f)
publiquement) Sae
) > Modifications
b) Ville/Etat - ou
a0 ou province S Mo(n;r):ale MO;JE;Z‘(S) commentaires
GROUPEMENT :
PETROAFRICA ET DRIDA Kinshasa RD Congo |USD 315 660,00
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Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels

Prix de I’offre lu Pt Rabais
; i : 5 i
publiquemen 1)133;%3@ inconditionnels i) Prix de Ioffre
a) Soumissionnaire b) d) ‘S’) o (= g) h) corrigé/avec
Monnai ) Erreurs |>omies ) Pourcen | Montant( | rabais i = (f—h)
Montant(s) provision
e(s) de calcul eallia tage s)
GROUPEMENT
PETRO AFRICA & | USD | 3156060,00 | -2048,7 0,00 313 611,26 | 0,00 0,00 313 611,26
DRIDA Sarl

Tableau 7 : Taux de change '

Monnaie utilisée pour I'évaluation des offres : Francs Congolais

Taux de change en vigueur le : 23 Mars 2016

Source des taux de change (organisme ou publication) : Banque Centrale du Congo
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Tableau 8 : Préférence pour les Entrepreneurs dans le pays de 'emprunteur : N/A

Tableau 9 : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)

|

Préciser la monnaie retenue pour I’évaluation : Francs Congolais

Monnaie de 1’évaluation :
Dollar américain

¢) Prix de
a) Soumissionnaire by  |loffre d) Taux e) Prix | f) Prix total de
Monnaie(s) c9mge/ ra? de change | de I’offre I’offre (somme
de I’offre | alS COMPIIS | applicable des prix 1,2 et
exprime (s) pour 3 de la colonne
dans la chaque e?
monnaie de | i onnaie !
la colonne
b
e=(cxd)
GROUPEMENT PETRO 3
AFRICA & DRIDA Sarl usb 313 611,26 1 313 611.26 313 611,26

Tableau 10 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)

Monnaie retenue pour I'évaluation :

a) Soumissionnaire b) Prix de ¢) Ajouts pour d) e) f) Prix total
l'offre omission Ajustements | Variations
corrigé/rabais : mineures
inclus '
(H)=(b) +(c) (d)
+(e)
GROUPEMENT PETRO
313 611,26
AFRICA & DRIDA Sarl | 72%11% 9 ? . ’

/7%— 7//




RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES / AAON N°001/TVX/ISCO-PADIR/BAD/PM/09/2015 Réhabilitation lourde et

16

gravillonnage systématique de la piste rurale sur l'axe Masiambio-Kwamouth /Lot 3

Tableau 11 : Etat récapitulatif de I’évaluation des offres et proposition d’attribution du

marché

Soumissionnaire ayant présenté Ioffre conforme
évaluée la moins disante (auquel il est proposé
d’attribuer le marché)

GROUPEMENT PETRO AFRICA

a) nom
& DRIDA Sarl
N°107, Av.TCHAD, Commune de la
Gombe, Kinshasa, RD Congo
Tél, ++243990069120/4+243993992126/
b) adresse +243818587474
E-mail :dannhy@petroafrca.com /
alain@petroafrica.com /
dridasprl@yahoo.fr
Si I’offre a été soumise par un agent, indiquer le
2 R = N/A
fournisseur effectif
a) nom . N/A
b) adresse N/A
Si l'offre est présentée par un groupement
d’entreprises, indiquer tous les partenaires, leur
3 < i s : .| N/A
nationalité, et la part estimée du marché qui
revient a chacun
Principal (principaux) pays de provenance des
4 i oo RDC
fournitures/matériaux
5 Datt? envis}agée pour la signature du marché ol
(mois, année)
Dates prévues pour I"arrivée  des
6 matériaux/matériels sur les lieux du projet/pour | juin-16
le démarrage du projet (mois)
Monnaie(s) Montant(s) ou %
T Prix de I"offre (lu publiquement) USD 315 660,00
: 2048.,74
8 Corrections des erreurs o oo
: uUSD
9 Rabais 0,00
D
10 Autres ajustements v :
11 Marché proposé UsSbD 313 611,26
12 Catégorie de décaissements




