



NOUVEAU

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION



Le Directeur Général en i

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE BUDGETAIRE 2020

MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Aménagement et assainissement du site de l'ENA à Maluku	2 712 642 910	82 321	01	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15/05	18/05/22
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	200 000 000	72 454	01	AON	Prévisions	03/04	17/04	20/04	20/05	05/06	20/06	25/06	01/07	16/07	27/07	-	30/07	19/08	19/09
					Réalisations														
TOTAL	2 912 642 910																		

Fait à Kinshasa, le 12 MARS 2020

Guillaume BANGA WAKIMESA

La Personne Responsable de Marché

