

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1

1. MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Franc Congolais	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MECANIQUE ET ELECTRIQUES POUR LE GARAGE STA	1.060.000.000,00	2004510421500000724421210001	006	AOI	Prévisions	04/02/2020	19/02/2020	24/02/2020	24/03/2020
	COUIT TOTAL	1.060.000.000,00 FC				Réalisations				

Signature
M. M. M.

08/11/20
 (Signature)

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08/04/2020	23/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	18/05/2020	28/05/2020		01/06/2020	22/06/2020	

