



28 JUIN 2021  
Signature

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Consommables informatiques	524 100 000	FP	001/AAC/CGPMP/21	ADI	Prév Réal	17/6 2/7	3/7	2/8	17/8	1/9	6/9	9/9	24/9	4/10		7/10	27/10		
2	Fournitures de bureau	398 316 000	FP		ADN	Prév Réal	17/6 2/7	3/7	2/8	17/8	1/9	6/9	9/9	24/9	4/10		7/10	27/10		
3	Matériels électriques et autres outillages de maintenance	125 784 000	FP		ADN	Prév Réal	1/7 N/A	2/7	2/8	17/8	1/9	6/9	9/9	24/9	4/10		6/10	26/10		
4	Produits d'entretien	41 928 000	FP		DC	Prév Réal	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/6	N/A	N/A	28/6					
5	Restauration	125 784 000	FP		ADN	Prév Réal	1/7 N/A	2/7	2/8	17/8	1/9	6/9	9/9	24/9	4/10		6/10	26/10		
6	Matériels roulant/Véhicule de service	880 488 000	FP		ADI	Prév Réal	1/7 16/7	17/7	16/8	31/8	15/9	20/9	23/9	8/10	18/10		21/10	10/11		
7	Mobilier de bureau	135 112 980	FP		ADN	Prév Réal	1/7 N/A	2/7	2/8	17/8	1/9	6/9	9/9	24/9	4/10		6/10	26/10		
8	Matériel de bureau	78 615 000	FP		ADN	Prév Réal	1/7 N/A	2/7	2/8	17/8	N/A	22/9	25/9	11/10	21/10		25/10	15/11		
9	Matériel informatique	498 946 200	FP		ADN	Prév Réal	1/7 16/7	17/7	16/8	31/8	15/9	20/9	23/9	8/10	18/10		21/10	10/11		
10	Acquisition des logiciels informatiques	293 496 000	FP		ADN	Prév Réal	1/7 16/7	17/7	16/8	31/8	15/9	20/9	23/9	8/10	18/10		21/10	10/11		

Adresse : 117, Blvd du 30 juin, Bld SCTP (ex Onatra) - Kinshasa / Gombe  
Téléphone : +243 81 22 37 602 République Démocratique du Congo

W

