



MINISTÈRE DES MINES

La Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTÈRE DES MINES  
MARCHES DE FOURNITURES  
EXERCICE BUDGETAIRE : 2021

N u m é r o	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Mode de passation	Prévision Et réalisation	Phase1.PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE2. EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3. CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant Budget En FC	Code Budget financement	N°appel D'offres			Elaboration Du DAO	ANO DAO	Public/A AO	DATE LIMITE DEPOT /offres	Evaluation Des offres	ANO/RAPP ORT D'évaluation	Publica tion attribu tion	Mise au point du contrat	ANO/ CONTR AT	APPRO BATIO N CONTR AT	MONT ANT DU CONTR AT	DATE notifica tion	Date notifica tion en vigueu r	Date Exécu tion Ou livrais on
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition des équipements informatiques, de bureau et électroménager pour le Cabinet	85.540.000	Fonds propres	004	AO N	Prévisions	26/07/2021	-----	29/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	-----	20/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	-----	21/10/2021	10/11/2021	-----
						Réalisatio ns														
						Réalisatio ns														

Fait à Kinshasa, le 13 Juillet 2021

Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI