

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.F  
Le : 14 MARS 2022  
Signature : 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS SA  
Période : du 1er janvier au 31 décembre  
Exercice budgétaire : 2022 (BUDGET DE L'ETAT)

**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Références budgétaires	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Location (leasing) d'un avion passager de plus ou moins 260 places au profit de Congo Airways	2 500 000,00	Chapitre 51305 Code: 2204340513050000724521000000 - 201007	AOI/F/01/CGA/DG-DR/CPM/2022	AOI	Prévisions	30/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	25/07/2022	XX
						Réalisations													
B2	Location (leasing) de deux avions passagers de plus ou moins 160 places au profit de Congo Airways	4 000 000,00	Chapitre 51305 Code: 2204340513050000724521000000 - 201007	AOI/F/02/CGA/DG-DR/CPM/2022	AOI	Prévisions	30/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	25/07/2022	XX
						Réalisations													
B3	Location (leasing) d'un avion Cargo de plus ou moins huit tonnes au profit de Congo Airways	2 000 000,00	Chapitre 51305 Code: 2204340513050000724521000000 - 201007	AOI/F/03/CGA/DG-DR/CPM/2022	AOI	Prévisions	30/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	25/07/2022	XX
						Réalisations													
B4	Révision moteurs de deux avions Airbus A320 de Congo Airways	12 000 000,00	Chapitre 51305 Code: 2204340513050000724521000000 - 201007	AOI/S/01/CGA/DG-DR/CPM/2022	AOI	Prévisions	30/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	25/07/2022	XX
						Réalisations													
B5	Révision moteurs de deux avions Bombardier Q400 de Congo Airways	4 000 000,00	Chapitre 51305 Code: 2204340513050000724521000000 - 201007	AOI/S/02/CGA/DG-DR/CPM/2022	AOI	Prévisions	30/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	25/07/2022	XX
						Réalisations													
B6	Acquisition des bâtiments au profit de Congo Airways à l'aéroport de N'djili, à Goma et à Lubumbashi (en 3 lots)	2 500 000,00	Chapitre 51305 Code: 2204340513050000823211000000 - 201005	AOI/F/04/CGA/DG-DR/CPM/2022	AOI	Prévisions	30/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	25/07/2022	XX
						Réalisations													
Coût Total		27 000 000,00																	

Note: Taux de change moyen (budget 2022) : 1 \$ USD = 2085,83 FC

CDT Pascal KASONGO MWEMA  
Directeur général a.i



*Handwritten initials*