



Secrétariat Général
Cellule de Gestion des Projets
et Des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2022

Identification					Prev et Realis	Phase 1: procedure de preselection						Phase 2: procedure d'appel des offres				Phase 3: Evaluation des Offres				Phase 4: Conclusion et notification du Marché						
INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU BUDGET EN FC	CODE BUDGET	N° AMI	MODE DE PASSATION		Préparation AMI	Non objection sur AMI	Public AMI	Dépôt des dossiers des AMI	Evaluation des AMI	Non objection sur la liste restreinte	Elaboration TDR ET DP	Non objection sur TDR ET DP	Envoi lettres d'invitation	Date limites prop	Evaluation des propositions techniques	Non objection sur Rapport	Invitation d'ouverture PF	Evaluation combiné PT/PF	Négociation du contrat	Nominati on sur le contrat	Approbat ion du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement et notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début prestation
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Prev	01/04	NA	04/04	04/05	19/05	NA	03/06	NA	06/06	06/07	21/07	NA	25/07	09/08	15/08	NA	25/08		29/08	19/09	
Recrutement d'un cabinet de formation pour former les Agents et Cadres en faveur du secrétariat Général	97879376	56185	003	AO N	Réalisation																					



fait à Kinshasa le,

11 FEV 2022

Directeur SOMPO MWANA TAMBWE Claude

Secrétaire Permanent

AUTORITE CONTRACTANTE :CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS LE SECRETAIRE PERMANENT
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES EXERCICES 2022 N°001/CDON/CGPMP/2022

I . MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Identification du Marche					Prev. et Real	Phase 1:Procédure d'appel d'offres				Phase 2:Evaluation des offres			Phase 3:conclusion et notification du Marche					
	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU BUDGET EN FC	CODE BUDGET	N°AAO	MODE DE PASSATION		ELABORATION DU DAO	ANO	PUBLICATION AAO	DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES	EVALUATION DES OFFRES	ANO	PUBLICATION ET ATTRIB	MISE AU POINT DU CONTR	ANO	APPROBATION DU CONTRAT	MONTANT DU CONTRAT	NOTIFICATION	ENTRÉE EN VIGUEUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	20/06	05/07	15/07		19/07	08/08
1	Acquisition de matériels roulants en faveur de la chancellerie des ordres nationaux	3 095 487 810	191004	001	AOI	REAL													
						PREV						11/04	14/04		25/04		28/04	18/05	
2	Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulant en faveur du secrétariat Général	43 248 855	46022	004	DC	REAL													
						PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	20/06	05/07	15/07		19/07	08/08
3	Acquisition des insignes et Distinctions Honorifiques	5 179 841 665	46052	002	AOI	REAL													

						PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	20/06	05/07	15/07		18/07	08/08		
4	Acquisition des fournitures et petits Matériels de bureau	2 245 223 743	46011	002	AOI	PREV															
						REAL															
5	Impression, reproduction, reliure et conservation des imprimés de valeur	899 886 550	56122	005	AON	PREV															
						REAL															

à Kinshasa, le **11 FEV 2022**

Directeur SOMPO-MWANA TAMBWE Claude

Secrétaire Permanent

