


13 MAI 2022

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES MINES
 Fonds Minier pour les Générations Futures «FOMIN»
 Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF, Exercice 2022
 (Marchés de fourniture)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalisés	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exéc. et /ou de livrais.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition d'équipements informatiques et équipements de bureaux.	110.000	Fonds P	AON	Prévis	16/5/22	NA	19/5/22	20/6/22	5/7/22	20/7/22	25/7/22	28/7/22	12/8/22	22/8/22	-	25/8/22	14/9/22	-
				Réalis														
Acquisition de Véhicules terrestre	100.000	Fonds P	AON	Prévis	16/5/22		19/5/22	20/6/22	5/7/22	20/7/22	25/7/22	28/7/22	12/8/22	22/8/22	-	25/8/22	14/9/22	-
				Réalis														

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 FONDS MINIER POUR LES GENERATIONS FUTURES
FOMIN
 COURRIER
 Reçu le... 22/05/2022
 Heure... 12h 18
 N° Entr...
 Signature...



Fait à Kinshasa, le

IRINGANINE MBASHAMULUME Faustin
 Directeur Général

(Handwritten signature)