



Direction Générale

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTRE DES TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION

**TRANSPORTS AU CONGO**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DE L'EXERCICE 2022

*Marchés des fournitures des biens et des services*

V.C  
**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **03 AOÛT 2022**  
 Signature :

Période: du 01 au 31 décembre 2022 ; Exercice budgétaire : 2022

AUTORITE CONTRACTANTE				TRANSCO													
IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PREPARATION ET PASSATION													
				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
N°	Intitulé du marché	Budget	Montant budget en FC	Mode de passation	Transmission du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite dépôt des Offres	Evaluation des offres	ANO	Publication d'Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BI	Acquisition des véhicules terrestres en faveur de Transco	FP	850 000 000,00	AON	04/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	06/10/2022	21/10/2022	26/10/2022	29/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	18/01/2023
<b>TOTAL GENERAL</b>																	

VISA DIRECTEUR GENERAL