

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures et Services									
1	Acquisition et installation ascenseurs/Direction Générale	Fons propres	Fournitures	AOI	14/10/2014	16/12/2014	26/12/2014	18/01/2014	-
2	Acquisition Fournitures/Hotel Congo Palace à Kisangani	Fons propres	Fournitures	AOI	14/10/2014	16/12/2014	26/12/2014	18/01/2014	-

Directeur Général ai
 Agnès MWAD NAWAJ KATANG