

République Démocratique du Congo

Fonds Minier pour les Générations Futures



Période : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DES FOUR

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'AP		
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publica AAO
		1	2	3	4		5	6	7
I.	MARCHE DES FOURNITURES								
1	Acquisition des véhicules terrestres pour la Direction Générale et bureaux de Représentation du haut-Katanga et Lualaba du Fonds Minier pour les Générations futures (FOMIN).		Fonds propres (FP)	DAO N° 001	AOI	Prévisions	24/10/2022	03/11/2022	10/11/2022
						Réalisations			

CORRIGÉ

République Démocratique du Congo

Fonds Minier pour les Générations Futures



Période : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'A		
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publi A.
		1	2	3	4		5	6	
I.	MARCHE DES FOURNITURES								
1	Recrutement d'un prestataire de service pour assurer la publicité des missions et actions du FOMIN dans les 26 Provinces de la RDC.		Fonds propres (FP)	N°02	AOI	Prévisions	11/11/2022	28/11/2022	30/11/2022
						Réalisations			