



La Direction Nationale

République Démocratique du Congo
 Présidence de la République
 CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
 Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie



RD CONGO
 KINSHASA 2023
 1^{er} JEUX DE LA FRANCOFONIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 0757/c / CNJF / DNJ / CGPMP / 2022
RELATIF AUX TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Exercice budgétaire : 2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prév. et réels		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.	Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.	
1	Travaux de construction des infrastructures sportives en Provinces : - Stade de Kananga dans la Province du Kasai-Central - Stade de Tshikapa dans la Province du Kasai ;	16 000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. MARCHES DE TRAVAUX																			
1	Travaux de construction des infrastructures sportives en Provinces : - Stade de Kananga dans la Province du Kasai-Central - Stade de Tshikapa dans la Province du Kasai ;	16 000	Budget CNJF/Trésor public	AOI	28/11/2022	13/12	16/12	16/01/23	31/01	15/02	20/02	23/02	30/03	20/03			23/03/23	12/04/2023	

Adresse : immeuble SKY VIEW AVENUE de la Justice n°73, Réf. KOMELO G.C. Kinshasa-Gombe
 E-r ail f@kij hf ~ 2.org
 6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} niveau
 Contacts : (+243) 81 510 28 19 - 90 00 76 139

HY

