



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

**Etablissement Public**

*La Directrice Générale*

VLC

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 22 SEPT 2023  
Signature : *[Signature]*



Kinshasa, le 07 SEPT 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX DU FNPS N°004/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2023**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début des travaux
1	262 221	BAD : P-CD-100-5900150002651-010/5900155015301	1	AON	Previsions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	X	16	17	18
				Réalisations	16/10/2023	NA	19/10/2023	27/11/2023	05/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	15/01/2024	25/01/2024		29/01/2024	19/02/2024	18/06/2024	

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT