

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS SA

Période: janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

1\$ = 2 900,00 FC

MARCHE DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDUR	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	
1	Location-Achat de quatre (4) avions moyen-courrier du type Aitbus A320-214 pour la continuation des vols nationaux et régionaux au profit de CONGO AIRWAYS SA	1	2	3	1	5	6	
			CONGO AIRWAYS SA	3	AOI	29/04/2024	14/05/2024	
	Coût Total							

POUR CGPMP/CGO

MARC PASATAKA

LE 29/04/2024



APPROUVÉ PAR LA
P.G.C.M.P.
Le: 03 MAI 2024
Signature: [Signature]



E D'APPEL D'OFFRES D'OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU					
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16/05/2024	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	25/07/2024	09/08/2024	19/08/2024		22/08/2024

Pour Congo Airways SA

Cdt LUEYA DUBIER José

Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 03 MAI 2024
Signature: 

MARCHE		MARCHE	
Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
17	18		
12/09/2024			