

AUTORITE CONTRACTANTE: TRANSCO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017

Période du 01 Août au 31 décembre 2017, Exercice budgétaire 2017

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du marché	Montant budget en FC	Code budget	N° AAO	Mode de passation	Transmission de DAD	AAO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	AAO	Publication d'attribution	Mise au point du contrat	AAO	Appel à soumission du contrat	Montant du contrat	Noté soumission	Entrée en vigueur	Date d'exécution ou de livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Marchés de travaux																			
A.1	Construction des bureaux et vestiaires	10 500 000,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	10/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	05/06/2017	25/06/2017	01/07/2017		06/07/2017	26/07/2017
A.2	Construction d'une salle de peinture	66 622 000,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	10/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	05/06/2017	25/06/2017	01/07/2017		06/07/2017	26/07/2017
A.3	Construction d'une salle de réunion	66 479 200,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	10/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	05/06/2017	25/06/2017	01/07/2017		06/07/2017	26/07/2017
A.4	Construction d'une salle structure des bus	8 900 000,00	FP		DC	Prestation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2017	22/05/2017	N/A	01/06/2017		05/06/2017	25/06/2017
A.5	Construction d'une ramp	11 990 200,00	FP		DC	Prestation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2017	22/05/2017	N/A	01/06/2017		05/06/2017	25/06/2017
B. Marchés des fournitures et services																			
B.1	Acquisition pièces de rechange d'usage courant	1 079 628 366,00	FP		AO/E	Prestation	12/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	23/08/2017
B.2	Acquisition des pneus (pour autobus, pour véhicules et motocycle)	2 506 400 000,00	FP		AO/E	Prestation	12/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	23/08/2017
B.3	Acquisition des filtres (pour autobus, pour véhicules et groupes électrogènes)	1 120 107 675,00	FP		AO/E	Prestation	12/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	23/08/2017
B.4	Acquisition des batteries	503 444 445,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	23/08/2017
B.5	Acquisition des divers imprimés de relations et d'exploitation	346 824 995,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	23/08/2017
B.6	Acquisition des équipements de protection individuelle	286 369 445,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	03/06/2017	05/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	02/07/2017	22/07/2017		23/07/2017	11/08/2017
B.7	Acquisition des matériels et consommables informatique	354 658 170,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	03/06/2017	05/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	02/07/2017	22/07/2017		23/07/2017	11/08/2017
B.8	Acquisition des matériels et consommables téléphonie	152 207 220,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	03/06/2017	05/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	02/07/2017	22/07/2017		23/07/2017	11/08/2017
B.9	Acquisition des fournitures de bureaux	93 705 300,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	06/06/2017	23/06/2017	05/07/2017		06/07/2017	24/07/2017
B.10	Acquisition des divers produits de nettoyage des autobus et d'entretien des locaux	62 904 000,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	06/06/2017	23/06/2017	05/07/2017		06/07/2017	24/07/2017
B.11	Acquisition d'assistance de direction	57 040 600,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	06/06/2017	23/06/2017	05/07/2017		06/07/2017	24/07/2017
B.12	Prestation de service internet	19 000 000,00	FP		AO/N	Prestation	12/04/2017	N/A	09/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	06/06/2017	23/06/2017	05/07/2017		06/07/2017	24/07/2017
B.13	Acquisition des matériels et consommables électriques	34 623 955,00	FP		DC	Prestation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	25/06/2017		05/06/2017	06/07/2017
B.14	Acquisition des divers matériels de plomberie	24 100 200,00	FP		DC	Prestation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	25/06/2017		05/06/2017	06/07/2017
B.15	Acquisition des grands équipements et pièces automobiles	29 200 274,00	FP		DC	Prestation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	25/06/2017		05/06/2017	06/07/2017