



MINISTRE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/BUDGET/CGPMP/2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN
A. TRAVAUX								
001	Construction du bâtiment de la CII	Trésor Public	Travaux	AON	-	-	29/4	-
002	Construction du Batiment de la DGCMF	Trésor Public	Travaux	AON	-	16/3	6/6	-
B. FOURNITURES								
003	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DPSB, SENAPI & la CGPMP	Trésor Public	Fourniture	AON	16/3	29/6	20/7	4/9
004	Acquisition des véhicules terrestres au profit du Secrétariat Général et de la DGCMF	Trésor Public	Fourniture	AOI	16/3	29/6	20/7	4/9
005	Acquisition des Splits au profit de la DPSB et du SENAPI	Trésor Public	Fourniture	AON	23/3	9/7	30/7	14/!
006	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de la DPSB	Trésor Public	Fourniture	AON	23/3	3/8	30/7	14/!

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

Jean Baudouin MAYO MAMBEKE