



Direction Générale

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION

TRANSPORTS AU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DE L'EXERCICE 2020

*Marchés des fournitures des biens et des services*

V.C

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 09 NOV 2020  
 Signature: \_\_\_\_\_

Période: du 01 Janvier au 31 décembre 2020; Exercice budgétaire: 2020

AUTORITE CONTRACTANTE				TRANSCO													
IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PRÉPARATION ET PASSATION								APPROBATION			EXÉCUTION DU MARCHÉ		
				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
N°	Intitulé du marché	Budget	Montant budget en FC	Mode de passation	Transmission du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite dépôt des Offres	Évaluation des offres	ANO	Publication d'Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exécution ou de livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>MARCHÉS DES FOURNITURES ET SERVICES</b>																	
B1	Acquisitions des colis fin d'année pour agents de TRANSCO	FP		AON	NA	NA	31/10/2020	30/11/2020	15/12/2020	NA	21/12/2020	24/12/2020	NA	02/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	04/02/2021
B2	Acquisitions de terrain pour Transco	FP		AON	NA	NA	31/10/2020	30/11/2020	15/12/2020	NA	21/12/2020	24/12/2020	NA	02/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	04/02/2021
B3	Acquisitions des peintures batiments pour TRANSCO	FP		DC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/11/2020	NA	NA	30/11/2020	NA	NA	NA
B4	Service d'aménagement Vidage des fosses septiques aux depots TRANSCO	FP		DC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/11/2020	NA	NA	30/11/2020	NA	NA	NA
<b>TOTAL GENERAL EN CDF</b>																	

Pour le Directeur Général en mission

WASONGOLEUA VUMI Aimé

Directeur Administratif et Financier

