



Direction Générale

TRANSPORTS AU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'EXERCICE 2021

Marchés des fournitures des biens et des services

APPROUVÉ PAR
D.G.C.I.A.
Le : 19 MAI 2021
Signature :

Période: du 01 au 31 décembre 2021 ; Exercice budgétaire : 2021

AUTORITE CONTRACTANTE				TRANSCO										APPROBATION			EXECUTION DU MARCHÉ	
IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PREPARATION ET PASSATION								PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			EXECUTION DU MARCHÉ			
N°	Intitulé du marché	Budget	Montant budgétaire FC	Mode de passation	Transmission du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite dépôt des Offres	Evaluation des offres	ANO	Publication d'Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'ouverture	
																		1
MARCHES DES TRAVAUX																		
B1	Construction des sites pour Transco	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B2	Construction des ateliers mécaniques	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	19/07/2021	24/07/2021	27/07/2021	11/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	14/09/2021	13/10/2021	
B3	Construction de salle de peinture	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	NA	08/07/2021	12/07/2021	NA	22/07/2021	26/07/2021	16/08/2021	15/10/2021	
MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES																		
B1	Acquisition des Bus Standards et Interurbains	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B2	Acquisition des diverses pièces de rechange, filtres et Batteries (pour bus, petits véhicules, groupes électrogènes)	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B3	Acquisition des pièces de rechange pour reconditionnement anciens bus mercedes	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B4	Acquisition des pneus (pour bus, petits véhicules et motocycles)	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B5	Acquisition des véhicules de services et Dépanneuses	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B6	Fourniture de service d'Entretien et réparations (matériels roulants, informatiques, de communication, mobilier de bureau et autres)	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B7	Acquisition de petits équipements mécaniques et petits outillage	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B8	Acquisition des équipements de travail et de protection individuelle	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B9	Acquisition d'équipements et matériels pour électricité	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B10	Fourniture de service de gardiennage et sécurité	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B11	Acquisition d'eau et boisson (catering interurbain)	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B12	Acquisitions des vivres pour agents	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B13	Acquisition des divers imprimés de valeurs et d'exploitation	FP		AOI	14/05/2021	29/05/2021	02/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	07/08/2021	13/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	01/10/2021	10/10/2021	
B14	Acquisitions des portiques pour nettoyage Automobile Transco	FP		AON	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021	09/07/2021	24/07/2021	09/08/2021	15/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	07/10/2021	
B15	Acquisition des matériels et consommables informatiques	FP		AON	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021	09/07/2021	24/07/2021	09/08/2021	15/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	07/10/2021	
B16	Acquisition des matériels et consommables de tolerie et pneumatique	FP		AON	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021	09/07/2021	24/07/2021	09/08/2021	15/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	07/10/2021	
B17	Acquisitions et Entretien des matériels anti incendie	FP		AON	20/05/2021	NA	24/05/2021	24/06/2021	09/07/2021	24/07/2021	30/07/2021	03/08/2021	18/08/2021	28/08/2021	01/09/2021	21/09/2021	20/10/2021	
B18	Acquisition des matériels et fournitures de bureau	FP		AON	20/05/2021	NA	24/05/2021	24/06/2021	09/07/2021	24/07/2021	30/07/2021	03/08/2021	18/08/2021	28/08/2021	01/09/2021	21/09/2021	20/10/2021	
B19	Acquisition des divers matériels pour entretien et réparation bâtiments (plomberie, peinture, maçonnerie, désinsectisation et dératissage)	FP		AON	20/05/2021	NA	24/05/2021	24/06/2021	09/07/2021	24/07/2021	30/07/2021	03/08/2021	18/08/2021	28/08/2021	01/09/2021	21/09/2021	20/10/2021	
B20	Acquisitions des unités pour communication	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	NA	08/07/2021	12/07/2021	NA	22/07/2021	26/07/2021	16/08/2021	15/10/2021	
B21	Acquisition des petits matériels de communication	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	NA	08/07/2021	12/07/2021	NA	22/07/2021	26/07/2021	16/08/2021	15/10/2021	
B22	Acquisition des divers produits de lavage des autobus et entretien des locaux	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	NA	08/07/2021	12/07/2021	NA	22/07/2021	26/07/2021	16/08/2021	15/10/2021	
B23	Acquisitions des peintures pour autos	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	NA	08/07/2021	12/07/2021	NA	22/07/2021	26/07/2021	16/08/2021	15/10/2021	
B24	Acquisitions des meubles	FP		AON	14/05/2021	NA	18/05/2021	18/06/2021	03/07/2021	NA	08/07/2021	12/07/2021	NA	22/07/2021	26/07/2021	16/08/2021	15/10/2021	
	Acquisition d'un système de gestion de contrôle des impressions et photocopies	FP		DC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18/05/2021	21/05/2021	NA	31/05/2021	03/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	