

République Démocratique du Congo



**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE**

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'EPST

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADDITIF
MARCHÉ DES SERVICES EXERCICE 2021**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Méthode de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
1 Installation des équipements Informatiques et suivis informatisés de paie des enseignants	47 000 000,00	Fonds Propres	1	DC	Prévision						28/07/2021	31/7/2021			10/08/2021		13/08/2021	02/09/2021	
					Réalisation														
2 Entretien, jardinage et évacuation des immondices du bâtiment abritant le SECOPE	48 000 000,00	Fonds Propres	2	DC	Prévision						28/07/2021	31/7/2021			10/08/2021		13/08/2021	02/09/2021	
					Réalisation														
3 Désinfection, désinsectisation, dératisation entretien, jardinage et évacuation des immondices du Secrétariat Général à l'EPST	15 000 000,00	Fonds Propres	3	DC	Prévision						30/07/2021	31/7/2021			10/08/2021		13/08/2021	02/09/2021	
					Réalisation														
4 Sécurisation du site web du MINEPST	23 200 000,00	Fonds Propres	4	DC	Prévision						30/07/2021	31/7/2021			10/08/2021		13/08/2021	02/09/2021	
					Réalisation														



pour le Secrétaire permanent empêché
VONGA NYAMBANGO Teddy
Chef de Bureau n° 28107
2021

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony MWABA KAZADI