



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESLECTION					PHASE 2 - ELABORATION DE LA DP	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en US\$	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation TDR et AMI	Non Objection sur TDR et AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI		Non Objection sur la liste restreinte
		1	2	3	4		5	6	7	8	9		10
1	Financement, exploitation et mise en place d'une plateforme automatisée par les Partenaires privés pour l'identification et collecte des contraventions routières		PPP	001	AOI/SFOC	Prévisions	24/05/2023	07/06/2023	10/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	04/09/2023
	Coût Total					Réalisations							

Fait à Kinshasa

La Personne Responsable

Nicolas KAZADI
Ministre



le 24.05.2023