



Le Ministre

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2023

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Cocde Budget	N° d'Appel d'Offre	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objction	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Ev.	Publication attributio n	Mise au point du contrat	Non Objction	Approba tion du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des Mobiliers de bureau	1	23011306920000007 24111000000	3	4	CF	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Acquisition d'équipements Informatiques	2	23011306920000007 24121000000	1	CF	Prévision Réal	7/8		10/8	11/9	26/9		30/10	4/11		14/11	17/11	7/12	
3	Acquisition des véhicules Terrestres	3	23011306920000007 24521000000	2	AON	Prévision Réal	7/8	NA	10/8	11/9	27/9		30/10	4/11		14/11	17/11	7/12	

SOKOLA MATA EFKOKO LOUIS
 CE Préparation des Marchés publics
 Intégration Régionale
 08500524761081060862
 le 08/08/2023

Fait à Kinshasa, le 08 AOUT 2023
 La Personne Responsable des Marchés,
 Antipas MBUSA NYAMWIS

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le:07 AOUT 2023
 Signature :.....