

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO
	1	2	3	4		5	6	7
Acquisition des vivres surgelés et divers pour le personnel de la SCPT dans le cadre de festivités de fin d'année 2023 : * 4.558 Sacs du riz de 25 Kg * 2.279 Cartons de Poulet P13 * 2.279 Bidons huile végétale de 5 L		FP	-	AOON	Prévisions	07/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
					Réalisations			
<b>Coût Total</b>								

**Légende :**

F.P. : Fonds Propre

AOON : Appel d'offres ouvert national



# CLASSIFICATION DES MARCHES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 01 SEPT 2023  
Signature : *[Signature]*

## MARCHÉS SANS PREQUALIFICATION

N°	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25/10/2023	09/11/2023	24/11/2023	29/11/2023	02/12/2023	18/12/2023	28/12/2023	-	02/01/2024	22/01/2024

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés



TSHIBONGE MBIYE Sandra  
Directeur Général