




PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2024 ADDITIF
MARCHES DES FOURNITURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 14 JUN 2024
Signature

N°	Intitulé du Marché	MONTANT BUDGETAIRE		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Révisions	ÉLABORATION DU DAD		MARCHÉ À CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		MARCHÉ À CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		Date de Libération				
		Montant Budget en FC	Code Budget				Non Objectifs	Publication DAD	Non Objectifs	Publication DAD	Non Objectifs	Publication DAD					
1	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALIMENTATION PHOTOVOLTAÏQUE	1.250.000,00	PP	ACQ/2024/001/PP/AN/12/2024	AOI	24/05/2024	02/02/2024	13/05/2024	13/07/2024	03/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024

Publi & Koubou, le 31 mai 2024

 Directeur Général