


**PLAN ADDITIF DE PASSATION DE MARCHÉ DE SERVICE**

Période du 1er janvier au 31 décembre, PAO 2024

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **28 AOÛT 2024**  
 Signature: 

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASES D'ÉVALUATION DES OFFRES				PHASES DE CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ														
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Élaboration du PAO	Non Objection	Publication n° AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur l'ap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non Objection du Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Recrutement d'un prestataire pour le logement et restauration au profit des cadres de l'Acorex		12 600	AUDA-NEPAD	DC/S/06/CGRMP/ACOR EP/2024	DC/CF	Prévisions Réalisations	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	XX
	<b>COÛT TOTAL</b>																					XXX

**LEGENDE:**

AUDA: African Union Development Agency  
 Taux: 2850 CDF

Fait à Kinshasa, le **19 AOÛT 2024**

**Christian NTUMBA NGOY**  
 Directeur Général