



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

*La Directrice Générale*



Kinshasa, le 04 MARS 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPS/DG/FS/CGPMP-SP/2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des matériels informatiques pour la cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du FNPS (CGPMP-FNPS)	18.000.000	10 900		DC	Prévisions										18/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	
2	Acquisition des mobiliers de bureau pour la cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du FNPS (CGPMP-FNPS)	16.000.000	10 900		DC	Prévisions										18/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	
3	Acquisition des mobiliers de bureau pour le secrétariat de la Direction Générale du FNPS	16.000.000	10 900		DC	Prévisions										18/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	
4	Acquisition de deux jeep 4X4 pour le transport de la Direction générale du FNPS	100.000.000	10 900		AON	Prévisions			17/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	12/04/2016	22/04/2016			25/04/2016	16/05/2016		
5	Acquisition d'un groupe électrogène pour l'ONEM	25.000.000	10 900		DC	Prévisions										18/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	
6	Acquisition des matériels informatiques et mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	200.000.000	10 900		AON	Prévisions			17/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	12/04/2016	22/04/2016			25/04/2016	16/05/2016		
7	Acquisition des matériels informatiques pour la gestion de la cartographie de la vulnérabilité sociale et de la base des données des interventions sociales et humanitaires	150.000.000	10 900		AON	Réalisations													
8	Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPS pour les festivités de fin de l'année 2015	48.000.000	10 900		DC	Prévisions										18/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	
9	Acquisition de deux bus, deux muni bus et dix motos pour le transport des agents du FNPS	300.000.000	10 900		AON	Réalisations			17/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	12/04/2016	22/04/2016			25/04/2016	16/05/2016		
10	Acquisition d'un site web	15.000.000	10 900		DC	Prévisions										02/03/2016	05/03/2016	25/03/2016	
11	Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale	220.000.000	10 900		AON	Réalisations			17/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	12/04/2016	22/04/2016			25/04/2016	16/05/2016		
12	Acquisition des équipements informatiques pour le FNPS	15.000.000	10 900		DC	Prévisions										18/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : BCDC - BGF BANK

Tél. : 0813872974 - 0815040783 Email : [fondsn@yahoo.com](mailto:fondsn@yahoo.com) - [fnps@fonatpromservicesocial.org](mailto:fnps@fonatpromservicesocial.org)

[www.fonatpromservicesocial.org](http://www.fonatpromservicesocial.org)

13	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM	200.000.000	10 900		AON	Réalisations				17/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	12/04/2016	22/04/2016		25/04/2016	16/05/2016		
14	Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2016	70.000.000	10 900		AON	Prévisions	02/05/2016	02/06/2016	17/06/2016	NA		20/06/2016	23/06/2016	26/06/2016	29/06/2016		19/07/2016		
15	Acquisition des mobiliers et des petits matériels de bureau pour le FNPSS	40.000.000	10 900		DC	Réalisations								18/03/2016		15/03/2016	05/04/2016		
16	Acquisition des groupes électrogènes pour le FNPSS	25.000.000	10 900		DC									18/03/2016		15/03/2016	05/04/2016		
17	Acquisition d'une Jeep 4x4 pour le Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du FNPSS	40.000.000	10 900		DC	Prévisions								18/03/2016		15/03/2016	05/04/2016		
18	Acquisition d'une Camionnette 4x4 et 10 Motos pour la Commission du FNPSS chargée de traitement des demandes d'exonération en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	70.000.000	10 900		AON	Prévisions	02/05/2016	02/06/2016	17/06/2016	NA		20/06/2016	23/06/2016	26/06/2016	29/06/2016		19/07/2016		
	Coût Total																		

ALICE MIRIMÓ KABETSI

