

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DE KINSHASA/MIN PROV FINECOPMEA

DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DGRK/2021

N°	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
	INTITULE DU MARCHE/PROJET	financement	Type	Mode de Passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
1	Fournitures et Petits Matériels	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Mardi 11/05/2021	Lundi 26/07/2021	Vendredi 27/08/2021	Lundi 4/10/2021	Mercredi 3/11/ 2021
2	Matériaux de Construction et Quincaillerie	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Mardi 18/05/2021	Lundi 2/08/2021	Vendredi 3/09/ 2021	Lundi 11/10/2021	Mercredi 10 nov. 2021
3	Pièces de Rechanges pour Moyens Roulants	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Lundi 3/05/2021	Samedi 17/07/2021	Jeudi 19/08/2021	Samedi 25/09/2021	Lundi 25 octobre 2021
4	Pièces de Rechanges pour autres Equipements	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Lundi 24/05/2021	Samedi 7/08/2021	Jeudi 9/09/2021	Samedi 16/10/2021	Lundi 15/11/2021
5	Textiles et Tissus (Drapeau, Tapis, Rideaux...)	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Lundi 31/05/2021	Lundi 16/08/2021	Vendredi 17/09/2021	lundi 25/10/2021	Mercredi 24/11/2021
6	Communication et Télécommunication	Budget DGRK/Trésor	services	AOI	Mercredi 9/06/2021	Mardi 24/08/2021	Samedi 25/09/2021	Lundi 1/11/2021	mercredi 1/12/2021
7	Publicité (Couverture Médiatique)	Budget DGRK/Trésor	services	AOI	Lundi 14/06/2021	Samedi 28/08/2021	Jeudi 30/09/2021	Samedi 6/11/2021	Lundi 6/12/2021
8	Impression, Reproduction, Reluire, Conservation	Budget DGRK/Trésor	services	AON	Mardi 15/06/2021	Mardi 24/08/2021	Vendredi 24/09/2021	Lundi 1/11/2021	Mercredi 1/12/2021
9	Entretien de Matériel et d'Equipement	Budget DGRK/Trésor	services	AOI	Mardi 18/05/2021	Lundi 2/08/2021	Vendredi 3/09/2021	Lundi 11/10/2021	Mercredi 10/11/2021

10	Réparation de Matériel et d'Équipement	Budget DGRK/Trésor	services	AOI	Mercredi 5/05/2021	Mardi 20/07/2021	Samedi 21/08/2021	Lundi 27/09/2021	Mercredi 27/10/2021
11	Entretien, Décoration, et Réparation d'Édifice	Budget DGRK/Trésor	services	AON	Mercredi 19/05/2021	Jeudi 29/07/2021	Samedi 28/08/2021	Lundi 4/10/2021	Mercredi 3/11/2021
12	Acquisition des Mobiliers d'Équipement de Bureaux et Electronique	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Mardi 4/05/2021	Lundi 19/07/2021	Vendredi 20/08/2021	Lundi 27/09/2021	Mercredi 27/10/2021
13	Acquisition d'Équipements Informatiques	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AOI	Jeudi 6/05/2021	Mercredi 21/07/2021	Lundi 23/08/2021	Mercredi 29/09/2021	Vendredi 29/10/2021
14	Acquisition d'Équipement de Communication	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AON	Lundi 26/04/2021	Lundi 5/07/2021	Vendredi 6/08/2021	Lundi 13 sept. 2021	Mercredi 13/10/2021
15	Acquisition d'Equip. Photographique, Filmographique	Budget DGRK/Trésor	Fournitures	AON	Jeudi 17/06/2021	Vendredi 27/08/2021	Mardi 28/09/2021	Jeudi 4/11/2021	Samedi 4/12/2021

Kinshasa, le 23 SEPT 2021

KULUTA NTULA Félicien

Directeur Général

Handwritten initials in blue ink.